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 Resumen 

 El presente informe ofrece una actualización sobre el estado de la aplicación de 

las estrategias para un lugar de trabajo flexible desde la publicación del informe del 

Secretario General acerca del estudio de viabilidad amplio sobre la aplicación de 

estrategias relativas a un lugar de trabajo flexible en las Naciones Unidas 

(A/69/749). El informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la sección 

VII, párrafo 12, de la resolución 69/274 A de la Asamblea General y responde a las 

solicitudes que figuran en los párrafos 5, 6, 7 y 9 de esa sección.  

 En enero de 2016, tras concluir el proyecto piloto sobre el lugar de trabajo 

flexible y realizar amplias consultas, se inició la primera fase de ejecución con el 

traslado de los ocupantes de las plantas 13ª, 18ª y 19ª del edificio de la Secretaría a 

un entorno de trabajo flexible en un local provisional. Se prevé que los ocupantes 

vuelvan al espacio rehabilitado en sus plantas originales a fines de marzo de 2016.  

 La próxima fase comenzará en abril de 2016 con el traslado de los ocupantes de 

las plantas 20ª, 21ª y 32ª a un entorno de trabajo flexible en un local provisional. Se 

prevé que los ocupantes vuelvan al espacio remodelado en sus plantas originales a 

fines de junio de 2016. Se están celebrando conversaciones con otros departamentos 

para ultimar los planes de las siguientes fases. 

 La divulgación y la colaboración con los departamentos pusieron de manifiesto 

que el proyecto conlleva un cambio institucional de envergadura, tanto en materia de 

métodos de trabajo como de transformación de la mentalidad. Así pues, el equipo 

encargado del proyecto está adoptando un enfoque de aplicación gradual para 

garantizar que las soluciones encaminadas a crear un lugar de trabajo flexible se 

ciñan a los requisitos concretos de los departamentos. Así pues, el proyecto de 

creación de un lugar de trabajo flexible se ha concebido para que tenga un efecto 

positivo en la productividad, conforme a lo solicitado por la Asamblea General, así 

como en la satisfacción del personal.  

http://undocs.org/sp/A/69/749
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 Una revisión de los costos de construcción que incorpora las tasas disponibles 

más recientemente y la mayor importancia concedida a una adaptación minuciosa de 

las plantas de la Secretaría han redundado en un aumento de los gastos estimados por 

planta para el proyecto que se preveían en el estudio de viabilidad original.  

 Si bien en el informe sobre el estudio de viabilidad amplio se preveía que la 

Secretaría sería capaz de desalojar tres edificios arrendados como resultado del 

proyecto, la revisión del estudio de viabilidad presentada en este informe se basa en 

la premisa de que la Secretaría podrá suspender el arrendamiento de dos edificios de 

alquiler comercial en Manhattan en 2017 y 2018. Los costos derivados de aplicar la 

versión revisada del proyecto se compensarán íntegramente por la reducción de los 

gastos de alquiler y funcionamiento en 2023, tras el cual, esas reducciones se 

seguirán produciendo con carácter periódico.  

 Se solicita a la Asamblea General que tome nota de los progresos realizados en 

la creación de un lugar de trabajo flexible, que apruebe la revisión del orden de 

ejecución del proyecto y las próximas fases que se describen en las secciones VIII y 

XI del informe y que tome nota de la estimación revisada de los costos de los 

proyectos. También se pide a la Asamblea que apruebe los recursos necesarios al 

respecto para el bienio 2016-2017 y que solicite al Secretario General que presente el 

próximo informe en la parte principal de su septuagésimo segundo período de 

sesiones. 
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 I. Introducción 
 

 

1. El presente informe ofrece una actualización sobre los progresos realizados en 

la aplicación de las estrategias para un lugar de trabajo flexible desde la publicación 

del informe del Secretario General acerca del estudio de viabilidad amplio sobre la 

aplicación de estrategias relativas a un lugar de trabajo flexible en las Naciones 

Unidas (A/69/749). El informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la 

sección VII, párrafo 12, de la resolución 69/274 A de la Asamblea General y 

responde a las solicitudes que figuran en los párrafos 5, 6, 7 y 9 de esa sección. La 

Asamblea solicitó un examen de los costos del proyecto y un análisis más minucioso 

de las necesidades de tecnología personal. El resultado de ese examen se presenta en 

los párrafos 37 y 38. 

2. Respecto a las necesidades de mobiliario y obras de pequeña envergadura, el 

equipo encargado del proyecto ha intentado contener los costos de este adoptando 

un diseño integrado y modular y un proceso de contratación que rentabilice al 

máximo los resultados de la licitación competitiva y reduzca al mínimo la 

probabilidad de que se produzcan órdenes de modificación y aumentos de los 

gastos. Las oportunidades de reutilizar el mobiliario y el equipo de tecnología de la 

información se examinan en el párrafo 61.  

3. El efecto del proyecto sobre la productividad y la moral de los funcionarios se 

evalúa constantemente mediante encuestas realizadas antes y después de la 

transición a un entorno de trabajo flexible en el local provisional y tras el traslado a 

los locales definitivos. En la sección VII se ofrecen más detalles sobre esta cuestión 

y sobre los aspectos complementarios con las disposiciones de trabajo flexible.  

4. El responsable del proyecto del plan estratégico de conservación del 

patrimonio en Ginebra y sus colegas en la cúpula directiva están al corriente del 

enfoque del proyecto, de la valoración de los participantes en el proyecto piloto y el 

personal y de la experiencia acumulada por el Subsecretario General de Servicios 

Centrales de Apoyo, quien actúa como responsable del proyecto de creación de un 

lugar de trabajo flexible. 

5. El proyecto piloto concluyó en enero de 2016, con el traslado al local 

provisional de los ocupantes del espacio destinado al proyecto piloto en las plantas 

18ª y 19ª de la Secretaría. La experiencia adquirida en la fase piloto se describe en 

el párrafo 26. 

 

 

 II. Ejecución de las actividades planificadas en 2015 
 

 

 A. Creación del equipo encargado del proyecto 
 

 

6. De conformidad con la orientación y las pautas marcadas por la Asamblea 

General, la Secretaría procedió a poner en marcha las actividades que figuran como 

“próximos pasos” en la sección XI del informe anterior del Secretario General 

(A/69/749). 

7. Se reunió al personal integrante del equipo encargado del proyecto. El Director 

de Diseño y Construcción (P-4) se incorporó en abril de 2015, el Director de 

Proyecto (P-5), en julio de 2015 y el Auxiliar Administrativo (Cuadro de Servicios 

Generales (otras categorías)) fue seleccionado en agosto de 2015.  

http://undocs.org/sp/A/69/749
http://undocs.org/sp/A/69/749
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 B. Arreglos contractuales 
 

 

8. El proyecto requiere que se presten por contrata varios servicios, que se 

vincularán de forma que permita: 

 a) La evaluación de las necesidades de espacio de trabajo y apoyo de cada 

uno de los departamentos por planta;  

 b) La adaptación de los diseños de planta para atender esas necesidades, 

asegurando al mismo tiempo un enfoque efectivo y eficiente para la contratación de 

servicios de diseño y construcción que permita adaptaciones personalizadas 

reduciendo al mismo tiempo los cambios contractuales. 

9. Como se indica en el informe del Secretario General, la Secretaría contrató los 

servicios de consultores con experiencia en la remodelación y la transformación del 

lugar de trabajo en grandes organizaciones. Los consultores han venido prestando  

asistencia para mejorar y replantear el enfoque de los diseños y del proyecto del 

lugar de trabajo flexible sobre la base de las valoraciones de los participantes en la 

fase piloto, las comunicaciones internas, la colaboración de los departamentos, la 

evaluación de las necesidades laborales y el proceso de diseño conceptual.  

10. Sobre la base de los avances realizados en el plan maestro de mejoras de 

infraestructura en lo que respecta a la creación de un entorno de oficina abierto y 

moderno, la Secretaría contrató los servicios de un estudio de arquitectura que 

concretase los diseños conceptuales de las plantas en diseños esquemáticos 

modulares para las plantas bajas, medias y altas del edificio de la Secretaría. Los 

diseños modulares permiten que el equipo encargado del proyecto calibre la 

composición de los distintos tipos de espacio o amolde los cambios introducidos en 

las plantas a las necesidades concretas de los departamentos, al tiempo que contrata 

los servicios de construcción y remodelación utilizando una base de precios 

establecida, e importes fijos por añadir y suprimir módulos. De este modo, la 

Secretaría ha podido llevar a cabo un proceso de licitación competitivo para los 

servicios de construcción y remodelación aplicando este enfoque modular al diseño 

de las plantas antes de que se diese por concluido, lo que tan solo sucede tras 

mantener una intensa colaboración con cada departamento a medida que el proyecto 

avanza de una fase a otra.  

11. La convocatoria de servicios de construcción y remodelación se hará pública 

en febrero de 2016 y está previsto que el contrato se ejecute en abril de 2016. Con 

miras a mantener el calendario del proyecto, en los locales provisionales y en la 

primera fase se están utilizando los contratos existentes.  

 

 

 C. Grupo de trabajo interdisciplinario 
 

 

12. El grupo de trabajo interdisciplinario, integrado por participantes de la Oficina 

de Gestión de Recursos Humanos, la Oficina de Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones, la Oficina del Secretario General Adjunto de Gestión y la Oficina 

de Servicios Centrales de Apoyo, se formó para impartir orientación al proyecto a 

nivel de trabajo. El Grupo se ha estado reuniendo semanalmente desde mayo de 

2015.  
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 D. Primera fase 
 

 

13. Se examinó una serie de factores para establecer el alcance y el calendario de 

la primera fase del proyecto. Se necesitaba el tiempo suficiente para realizar los 

trámites contractuales de los servicios necesarios. También se tuvieron en cuenta las 

pautas estacionales de volumen de trabajo y las actividades de puesta en marcha e 

implantación de Umoja que tuvieron lugar a principios de noviembre de 2015. En 

las conversaciones con las oficinas interesadas, se decidió que la primera fase 

englobase las plantas 13ª, 18ª y 19ª, que comprenden la Oficina de Tecnología de la 

Información y las Comunicaciones, la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Oficina de Gestión de Recursos 

Humanos. 

14. En la primera fase, todos los ocupantes de esas plantas se mudaron a un 

entorno de trabajo flexible en el local provisional a principios de enero de 2016 y 

está previsto que vuelvan al espacio remodelado en sus respectivas plantas de origen 

a finales de marzo de 2016. 

15. El equipo encargado del proyecto decidió aplicar un enfoque genérico al 

diseño del local provisional con miras a evitar gastos y retrasos en la remodelación 

entre fases. Los gastos de mudanza se reducen, puesto que en un entorno de trabajo 

flexible el personal se lleva su propia computadora portátil, y los traslados se 

limitan tan solo a los recursos almacenados y compartidos. El diseño de los locales 

provisionales ha permitido que los funcionarios experimenten cómo se trabaja en el 

nuevo entorno y decidan qué medidas y qué procedimientos concretos funcionarían 

bien cuando vuelvan a las plantas remodeladas.  

 

 

 E. Colaboración con los departamentos 
 

 

16. El proceso de colaboración sobre el proyecto con los departamentos comenzó en 

junio de 2015 mediante una serie de reuniones con los jefes de los departamentos 

cuyo propósito era explicar los principales aspectos y fundamentos del proyecto de 

creación de un lugar de trabajo flexible y establecer puntos de contacto en cada 

departamento y en cada oficina, a fin de realizar un seguimiento mediante debates en 

profundidad en los que se concretarían las necesidades propias de los departamentos. 

Esa relación con los departamentos puso de manifiesto que los ajustes a la medida 

eran más necesarios de lo previsto, por ejemplo, en lo que respecta a zonas de 

atención al público en las oficinas y espacios cerrados para reuniones pequeñas, de 

dos o tres personas, entre otras cosas. Por consiguiente, se necesitaba una adaptación 

más pormenorizada de las plantas que la prevista en principio.  

17. Tras estos debates iniciales de alto nivel, se publicó una serie de artículos en la 

intranet de la Secretaría (iSeek) dirigidos a todo el personal para explicar las 

razones por las que la Organización está aplicando estrategias para un lugar de 

trabajo flexible, qué es un lugar de trabajo flexible y cómo se trabaja en este tipo de 

entorno. 

18. En las reacciones a esos artículos se puso de manifiesto la preocupación por 

los cambios que acarrearía la creación de un lugar de trabajo flexible en el entorno 

operativo general y en las pautas de trabajo cotidiano del personal, y el grado de 

inquietud que este cambio generaba en parte de la plantilla. Quedó claro que había 

que intensificar la gestión del cambio y el proceso de colaboración.  
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 III. Evaluación de las necesidades de los departamentos 
y proceso de adaptación 
 

 

19. Se pide a cada departamento que nombre a un coordinador principal por 

planta. Estos coordinadores tienen que estar familiarizados con la estructura general 

de los departamentos, los tipos de labores que realizan, el estilo de trabajo de cada 

grupo y otros aspectos importantes de sus operaciones. También señalan los 

distintos grupos de cada planta y encuentran en cada uno de ellos personas clave 

que puedan contribuir a evaluar a fondo las necesidades.  

20. A los coordinadores y otras personas clave de cada grupo se les hace una 

encuesta en la que se recaba información sobre tres aspectos generales:  

 a) Los estilos de trabajo, atendiendo a distintos parámetros, como si el 

trabajo es básicamente predecible y repetitivo o impredecible y dictado por las 

circunstancias, la combinación de actividad individual y de colaboración, la 

frecuencia y el tamaño de las reuniones y si los participantes forman principalmente 

parte del grupo o hay participación externa;  

 b) Las necesidades del grupo en materia de tecnología;  

 c) Los requisitos especiales de espacio, entre otras cosas, el 

almacenamiento y el tipo de visitantes y la frecuencia con que se reciben, por 

ejemplo, si son funcionarios de otros departamentos o delegados de las misiones 

permanentes. 

21. En caso necesario, el equipo encargado del proyecto también organiza grupos 

de discusión con participantes de los grupos de trabajo para entender mejor 

determinados temas, si los resultados de la encuesta son contradictorios o no son 

concluyentes. 

22. El equipo encargado del proyecto también consulta con los representantes del 

personal elegidos en las oficinas y los departamentos para explicar el proceso de 

colaboración y diseño y pedir su opinión.  

23. Sobre la base de la información obtenida en las encuestas, las entrevistas y los 

grupos de discusión, el equipo encargado del proyecto condensa la información 

recabada en los resúmenes de los análisis de las necesidades laborales. Estos 

resúmenes se comentan con los coordinadores, las personas clave y los 

representantes del personal para constatar que describan y reflejen la labor  de los 

grupos de la manera adecuada. Se introducen los ajustes necesarios hasta que todas 

las partes están de acuerdo en que los resúmenes son correctos.  

24. Los distintos análisis de las necesidades se funden en un análisis general de las 

necesidades de cada planta que comprende los requisitos de todos los grupos que 

está previsto que la ocupen. El equipo encargado del proyecto transforma entonces 

los análisis de las necesidades de trabajo en opciones de diseño de las plantas que 

contienen la combinación adecuada de modalidades de espacio de trabajo flexible y 

de espacio auxiliar de otro tipo y se las presenta a los coordinadores. Las 

conversaciones entre el equipo encargado del proyecto, los coordinadores, otras 

personas clave y los representantes del personal continúan hasta que se llega a un 

acuerdo sobre el diseño definitivo de las plantas.  
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25. El calendario de esta fase de colaboración con los departamentos se organiza 

de modo que sea lo suficientemente cercana a la fecha de ejecución para lograr una 

participación plena y que haya la antelación suficiente para aprobar los diseños 

antes del traslado al local provisional.  

 

 

 IV. Modalidades de espacio 
 

 

26. La información obtenida de los participantes en el proyecto piloto y de las 

aportaciones generales del personal ha redundado en varias mejoras de las 

modalidades de espacio del proyecto. Quedó patente que se necesitaría más y mejor 

espacio de almacenamiento personal que el que se ofrecía en el proyecto piloto. 

También quedó claro que había que introducir cambios para lograr un 

comportamiento adecuado en las zonas tranquilas, a fin de reducir las distracciones 

y favorecer la concentración en el trabajo. Además, se hicieron modificaciones en el 

diseño de las salas de trabajo. En comparación con el proyecto piloto, las salas de 

trabajo dispondrán de menos asientos de menor altura y de más de la altura habitual, 

y se sustituirá en parte la zona de sofás por espacios habilitados con taburetes, que 

resultan más funcionales como áreas de reunión para grupos pequeños. En el 

proyecto también figuran espacios cerrados de pequeño tamaño para reuniones 

privadas de dos o tres personas. 

27. Si bien en el proyecto piloto solo se ofrecía un tipo de zona de colaboración y 

un tipo de zona tranquila o que favorezca la concentración,  al aprovechar toda la 

planta del edificio de la Secretaría, como se muestra en el anexo, el diseño del 

proyecto revisado ofrece una mayor variedad de modalidades de espacio de distinto 

tipo, que figuran a continuación.  

 

 

 A. Zona básica 
 

 

28. La zona de trabajo básica se destina principalmente al trabajo de equipo, pero 

se presta también al trabajo individual, según sea necesario. Esas zonas se ubicarán 

en áreas muy transitadas. Dado que tener a la vista a los colegas resulta esencial 

para que este tipo de espacio funcione como se pretende, las mamparas son bajas. 

Cierto número de los puestos de trabajo disponen de superficies de trabajo de altura 

variable, todos ellos están equipados con monitores dobles y en esas zonas se prevé 

que haya conversaciones y llamadas de teléfono (es decir, que la intención no es que 

sean zonas tranquilas). 

 

 

 B. Zona flexible 
 

 

29. Los espacios de trabajo de la zona flexible se destinan principalmente al 

trabajo individual. Por consiguiente, estas zonas se encuentran en las partes meno s 

transitadas y las mamparas tienen una altura media que permite mantener cierta 

privacidad. Algunas superficies de trabajo tienen una altura variable y todas ellas 

están equipadas con monitores dobles. Dado que se trata de zonas de trabajo 

flexible, se espera que haya conversaciones y llamadas telefónicas.  
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 C. Zona móvil 
 

 

30. Estas zonas se destinan al uso a corto plazo, por ejemplo, entre reuniones, y 

permiten las relaciones de equipo según sea necesario. Están situadas en zonas muy 

transitadas, agrupadas, en ciertos casos, en torno a la entrada a las plantas, y en 

otros, distribuidas a lo largo de estas. Los espacios de trabajo individuales son 

ligeramente más estrechos que los demás, algunos de los cuales disponen de 

superficies de trabajo de altura variable, y todos ellos se están equipando con una 

única pantalla, como norma general. Que se pueda ver a los colegas es importante 

en esta zona, así pues, no hay mamparas entre los entornos de trabajo y se espera 

que haya conversaciones y llamadas telefónicas.  

 

 

 D. Zona tranquila 
 

 

31. En el edificio de la Secretaría, la zona tranquila, destinada al trabajo que 

requiere concentración, se instalará en el ala oeste del edificio, que es más estrecha. 

De este modo, el tránsito de personas se reduce al mínimo, lo que contribuye a 

imponer las pautas de conducta indispensables para que se trabaje con eficacia en la 

zona tranquila. Esta zona, destinada principalmente al trabajo que requiere 

concentración y que no se presta a la colaboración, está pensada para funcionar como 

el vagón silencioso de un tren o la sala de estudio de una biblioteca. Los despachos 

están diseñados para preservar la privacidad visual, con mamparas más elevadas, 

paneles textiles laterales y superficies que forman ángulos. Algunas superficies de 

trabajo tienen una altura variable y todos los espacios de trabajo se están equipando 

con monitores dobles. No se están facilitando teléfonos de escritorio, y se desalientan 

firmemente las conversaciones y las llamadas telefónicas.  

 

 

 E. Cubículos cerrados 
 

 

32. Estas estructuras están concebidas para el uso a corto plazo, principalmente, 

para tareas que requieren intimidad, como llamadas telefónicas confidenciales o 

videoconferencias individuales. Se destinan principalmente al trabajo individual de 

corta duración y se están distribuyendo por toda la planta, pero, principalmente, en 

la parte central del edificio. Las superficies de trabajo disponen, en principio, de 

asientos y están equipadas con monitores dobles y teléfonos de escritorio.  

 

 

 F. Salas de reunión cerradas 
 

 

33. Se destinan, principalmente, al trabajo en equipo, tanto para reuniones breves 

como para sesiones de trabajo prolongadas, y tienen distintos tamaños. Están 

situadas, sobre todo, entre las oficinas de los directivos ubicadas en las esquinas, 

cerca del extremo norte o sur de la parte central del edificio o en las salas aledañas a 

las escaleras mecánicas. En principio, están dotadas de asientos y equipadas con 

tomas de electricidad y datos y con grandes monitores instalados en la pared, según 

resulte necesario. 
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 G. Zonas abiertas de colaboración, incluidas las salas 

de trabajo 
 

 

34. En las plantas hay varios espacios con distintas distribuciones de piezas 

sueltas de mobiliario dedicados a acoger reuniones oficiosas. Además, las salas de 

trabajo principales se suelen situar en las esquinas del noroeste y el sureste de las 

plantas. Estas zonas, destinadas al uso a corto plazo, ya sea para almuerzos, tareas 

que se realizan de pie, reuniones o debates de equipo oficiosos o actos sociales, 

ofrecen opciones que combinan espacios para sentarse y para estar de pie y tomas 

de electricidad y datos, y en ellas se alienta a respetar las zonas de trabajo cercanas.  

 

 

 H. Oficinas de Secretarios Generales Adjuntos, Subsecretarios 

Generales y Directores 
 

 

35. El equipo encargado del proyecto se pondrá en contacto con todos los 

departamentos para ver qué enfoque quieren aplicar a las oficinas cerradas existentes. 

Como punto de partida, el equipo asume que los departamentos querrán conservar los 

espacios cerrados, que no solo preservan la privacidad y la confidencialidad de la 

labor de los directivos, sino que también sirven para recibir a visitantes de categoría 

superior. Dado que el proyecto de creación de un lugar de trabajo flexible está 

sacando mayor rendimiento al espacio, lo que permite que los departamentos ubiquen 

conjuntamente al personal que está ocupando edificios arrendados anejos a la 

Secretaría, el equipo encargado del proyecto parte del supuesto general de que las 

oficinas de los SGA, SSG y D-2 se mantendrán para su uso y las oficinas de 

categoría D-1 se compartirán. Los departamentos tendrán la opción de hacer 

modificaciones, por ejemplo, de remodelar estas oficinas cerradas para que sirvan de 

salas de conferencias cuando los funcionarios superiores no las están utilizando. Esto 

queda a discreción de cada departamento en función de sus necesidades.  

 

 

 I. Otros espacios 
 

 

36. Por otros espacios se entiende, según las necesidades, las zonas de recepción, 

las zonas especiales de almacenamiento y otros ámbitos especialmente adaptados a 

las necesidades de un departamento determinado.  

 

 

 V. Tecnología para un espacio de trabajo flexible 
 

 

37. Teniendo en cuenta las experiencias de los participantes en el proyecto piloto y 

las inquietudes expresadas por los Estados Miembros en la resolución 69/274 A de 

la Asamblea General, sección VII, párrafo 5, el grupo de trabajo acordó que en el 

proyecto solo se suministraría una computadora portátil como dotación ordinaria de 

tecnología personal para cada funcionario. Los teléfonos inteligentes no entrarían 

dentro de la dotación ordinaria. Los teléfonos de escritorio existente en la Secretaría 

y otros edificios se devolverán y se reinstalarán en las plantas remodeladas. El 

proyecto no requerirá más teléfonos de escritorio, y los monitores y las pantallas 

grandes existentes se están reutilizando en la medida de lo posible. El costo 

estimado de las fases posteriores del proyecto se ha ajustado para consignar la 



A/70/708 
 

 

16-01297 10/23 

 

eliminación de los teléfonos inteligentes y tener en cuenta el costo medio de las 

computadoras portátiles a lo largo del proyecto.  

38. La OTIC está estudiando la posibilidad de utilizar teléfonos virtuales, que se 

podrían instalar en el futuro. Un teléfono virtual es una aplicación que se ejecuta en 

una computadora de escritorio o portátil y que, si se añaden unos simples 

auriculares, resulta sencilla de utilizar y puede reemplazar muchos teléfonos 

personales de escritorio. 

 

 

 VI. Plan de comunicaciones 
 

 

39. Se está aplicando una estrategia de comunicaciones para ocuparse de los 

aspectos problemáticos que señalaron los jefes de departamento y el personal. Los 

temas relativos a las comunicaciones se dividen en tres grandes categorías.  

40. En primer lugar, se han tratado los temas relacionados con los principales 

conceptos que constituyen la base de un lugar de trabajo flexible, entre los que 

figuran el uso flexible y compartido de los asientos, el tratamiento de la privacidad 

y de los materiales confidenciales, la elección de las zonas de trabajo, las diferentes 

modalidades de espacio de trabajo y el proceso de colaboración de los 

departamentos y la adaptación de las plantas atendiendo a las necesidades de los 

departamentos.  

41. La segunda serie de temas se relacionaba con el efecto en las personas, entre 

otras cosas, la gestión del ruido y las perturbaciones, el almacenamiento de los 

efectos personales, la tecnología personal y cómo encontrar a colegas que tal vez no 

estén siempre en el mismo espacio de trabajo a lo largo de toda la jornada. Estas dos 

primeras series de artículos, consideradas de interés para todo el personal, se 

publicaron en la intranet iSeek durante los meses de noviembre y diciembre de 2015.  

42. Por último, una sucesión de mensajes está contribuyendo a preparar a la gente 

para su traslado al entorno provisional de trabajo flexible. Esos mensajes tratan 

sobre la logística del traslado y la norma de mantener despejado el despacho y 

explican las encuestas previas y posteriores al traslado que se realizan para valorar 

la satisfacción del personal con los cambios y con el proceso. Los mensajes se 

enviaron directamente como mensajes de correo electrónico durante los meses de 

noviembre y diciembre de 2015 al personal que participaba en la primera fase y se 

enviarán a los funcionarios que participen en las fases sucesivas a medida que 

avance el proyecto. 

43. Desde diciembre de 2015 el equipo encargado del proyecto ha estado 

organizando visitas periódicas al principal local alternativo de trabajo flexible para 

mostrar las distintas modalidades de espacio y ofrecer al personal y a los gestores 

una idea general sobre las posibilidades de adaptación del entorno. Los funcionarios 

pueden apuntarse para hacer esas visitas mediante un sistema de registro en línea.  

44. Más adelante, el equipo encargado del proyecto tiene intención de publicar 

artículos de interés general para destacar los principales hitos del proyecto, como el 

inicio o la conclusión de una fase.  
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 VII. Efecto en la productividad 
 

 

 A. Productividad 
 

 

45. La productividad se evaluó utilizando el índice de desempeño en el lugar de 

trabajo que creó la empresa de consultoría contratada para colaborar en el proceso 

de remodelación del lugar de trabajo y transformación en un lugar de trabajo 

flexible. Este índice, que se administra de forma anónima, capta los datos 

demográficos de los participantes en la encuesta y registra el lugar y el modo en que 

los empleados distribuyen el tiempo, en qué medida contribuyen los espacios que 

utilizan a facilitar su labor y su impresión general del lugar y del entorno de trabajo. 

Las preguntas básicas del índice se han sometido a pruebas estadísticas; las medidas 

de la eficacia del espacio y la puntuación de las cualidades particulares han 

demostrado ser válidas y fidedignas. Los estudios realizados en el sector confirman 

que este es un indicador fiable del efecto que tiene en la productividad este tipo de 

iniciativas de transformación del lugar de trabajo.  

46. En noviembre de 2014, el índice se administró de forma aleatoria a más de 

4.000 funcionarios destinados en Nueva York y se recibieron más de 850 respuestas. 

En diciembre de 2015, se pidió a los funcionarios que participaban en la fase 1 que 

rellenaran el formulario del índice antes de su traslado al entorno de trabajo flexible . 

Tras la mudanza a ese entorno y una vez que hayan trabajado allí durante varios 

meses, se pedirá a este mismo grupo de funcionarios que rellenen de nuevo el 

formulario. 

47. Este enfoque, consistente en administrar el formulario del índice antes y 

después de la transición a un entorno de trabajo flexible, permite a la Organización 

calibrar mejor el efecto de este tipo de entorno en la satisfacción laboral y hacer 

frente a la cuestión de la productividad, como solicitó la Asamblea General. Las 

respuestas al formulario del índice se analizarán y se dará cuenta de los resultados 

en el próximo informe del Secretario General.  

 

 

 B. Bienestar del personal 
 

 

48. El número de días de licencia de enfermedad (certificada y no certificada) se 

utiliza como indicador indirecto del bienestar del personal. Conforme a este 

enfoque, se comparan los datos del período anterior al programa piloto del lugar de 

trabajo flexible con los datos posteriores a este.  

49. El grupo experimental estaba formado por 58 miembros del personal de la 

Oficina de Gestión de Recursos Humanos (OGRH) que se incorporaron a la 

Organización antes de noviembre de 2013 y que seguían formando parte del 

programa piloto del lugar de trabajo flexible en octubre de 2015. Se utilizó a todo el 

Departamento de Gestión como grupo de control siguiendo los mismos criterios.  
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  Cuadro 1 

  Promedio de días de enfermedad tomados, por funcionario y tipo de licencia  
 

 

Grupo Tipo de licencia 

Antes del lugar  

de trabajo flexiblea 

Después del lugar  

de trabajo flexibleb 

    Participantes en la fase 

piloto (Oficina de Gestión 

de Recursos Humanos)
c
 

Certificada 5,5 5,5 

No certificada 4,1 3,8 

 Total 9,6 9,3 

Grupo de Control 

(Departamento de Gestión) 

Certificada 5,5 5,8 

No certificada 4,4 4,2 

 Total 9,9 10 

 
 a

 Noviembre de 2013 a octubre de 2014. 

 
b 

Noviembre de 2014 a octubre de 2015. 

 
c 

Compuesto por 58 funcionarios. 
 

 

50. La comparación entre el período previo y el período posterior a la creación de 

un lugar de trabajo flexible y entre el grupo que participó en la fase piloto y el 

grupo de control del Departamento de Gestión no muestra variaciones. Este examen 

de los datos, no indica que un lugar de trabajo flexible tenga un efecto significativo 

en el bienestar del personal, utilizando las licencias por enfermedad como indicador 

indirecto. Sin embargo, dado que la muestra es pequeña, se analizarán más datos a 

medida que se vayan ejecutando las fases del proyecto y se proporcionará 

información actualizada en el próximo informe sobre la marcha de los trabajos.  

 

 

 C. Disposiciones de trabajo flexible 
 

 

51. Las disposiciones de trabajo flexible conllevan ajustes del lugar y el horario 

habitual de trabajo, lo cual ofrece a los directivos y al personal flexibilidad para 

cumplir su labor de la manera más eficaz y eficiente posible. Este t ipo de 

disposiciones, junto con el lugar de trabajo flexible, pueden contribuir a que el 

personal disponga de modalidades de trabajo modernas y versátiles adaptadas a las 

necesidades individuales. Contar con mayor flexibilidad y autonomía fomenta la 

motivación y la productividad de cada miembro de la plantilla, lo que favorece que la 

Organización cumpla sus mandatos. La Organización apoya el uso de modalidades de 

trabajo flexibles para contribuir a que el personal equilibre las exigencias laborales 

con la vida fuera de la oficina y el reto de encontrar formas nuevas y mejores de 

gestionar a las personas, el horario, el espacio y el volumen de trabajo. El teletrabajo, 

en particular, favorece los planes vigentes de continuidad de las operaciones, ya que 

permite a la Organización mantener las funciones vitales en momentos de crisis. El 

trabajo a distancia también entraña amplios beneficios a largo plazo, como la 

reducción de los daños al medio ambiente, soluciones para los grupos con necesidades 

especiales y menores necesidades de infraestructura y energía.  

52. Se está revisando el boletín del Secretario General sobre los arreglos de 

trabajo flexible (ST/SGB/2003/4) para incluir más opciones de este tipo de arreglos.  

http://undocs.org/sp/ST/SGB/2003/4
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53. En vista de la transición al entorno de un lugar de trabajo flexible y la 

necesidad de encontrar formas innovadoras para gestionar eficazmente al personal, 

el horario, el espacio y la carga de trabajo, la Subsecretaria General de Gestión de 

Recursos Humanos ha autorizado la ampliación de las modalidades de teletrabajo 

durante la primera fase de creación de un lugar de trabajo flexible a título 

experimental. Dependiendo de la experiencia cosechada durante la primera fase, se 

estudiará la ampliación de los arreglos en las fases posteriores del proyecto.  

54. Las modalidades de trabajo flexible se fomentan mediante coordinadores 

designados al efecto en todos los departamentos y oficinas. El informe anual de 

utilización permitirá a la Organización sopesar si el uso de este tipo de arreglos 

cambiará una vez que el proyecto de creación de un lugar de trabajo flexible esté 

plenamente en marcha. 

 

 

 VIII. Planificación inmobiliaria 
 

 

55. En el informe del Secretario General acerca del estudio de viabilidad sobre la 

aplicación de estrategias relativas a un lugar de trabajo flexible se preveía que,  

gracias al espacio obtenido con la creación de un lugar de trabajo flexible en 26 

pisos del edificio de la Secretaría, cupieran en el edificio aproximadamente 800 

funcionarios que ocupaban edificios anejos alquilados y que la Secretaría pudiera 

dejar de alquilar tres edificios, a saber, el edificio Daily News en 220 East 42nd 

Street, el edificio de la Cooperativa Federal de Ahorros y Préstamos de las Naciones 

Unidas (UNFCU), situado en Court Square en Long Island City, y el edificio 

Albano, situado en 305 East 46th Street. Sin embargo, varios acontecimientos han 

llevado a la Secretaría a volver a evaluar este plan y a introducir ajustes.  

56. Como se señaló antes, los contactos mantenidos con los departamentos y el 

personal en general sobre este tema ponen claramente de manifiesto que el proyecto 

supone un cambio sustancial en el entorno de trabajo cotidiano. Algunos 

departamentos han pedido más tiempo para examinar la mejor manera de incorporar 

el lugar de trabajo flexible a sus operaciones y es evidente que no será viable un 

calendario de transformación rápido, ya que hará falta una labor mucho más intensa 

de gestión del cambio. Esto ha obligado al equipo del proyecto a prestar más  

atención a las comunicaciones, las actividades de divulgación y los contactos con 

los departamentos y funcionarios, lo que a su vez requiere planificar las etapas 

posteriores del proyecto sobre la base de los éxitos logrados en las etapas anteriores.  

57. Dado que uno de los principales objetivos del proyecto es ofrecer un espacio que 

satisfaga las necesidades y los estilos de trabajo específicos de los distintos 

departamentos que ocupan los pisos, para crear un lugar de trabajo flexible es preciso 

entender cómo optimizar el espacio en el nuevo entorno en función de las necesidades 

operacionales de cada departamento. Al seguir este enfoque mesurado de ejecución, el 

equipo del proyecto espera ir afianzando los logros a medida que va ejecutando el 

proyecto. Teniendo presente la orientación que dio la Asamblea General en su 

resolución 68/247 B, sección IV, párrafo 3, la mejor manera de que el proyecto tenga 

un efecto positivo en la productividad consiste en adaptar mejor los pisos a las 

necesidades específicas de cada departamento, lo que fomentaría la satisfacción de los 

funcionarios con el lugar de trabajo, un factor que guardar una estrecha correlación 

con la productividad. Ese mayor énfasis en la adaptación ha generado un incremento 

en la estimación de los costos de reconfiguración de cada piso.  
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58. Aunque el estudio de viabilidad presentado en el informe anterior incluía un 

plan para desalojar el edificio de la UNFCU al término del contrato de 

arrendamiento vigente, en febrero de 2018, se ha estudiado el costo compar ativo de 

los arrendamientos y las posibilidades de racionalizar y coubicar las funciones de 

apoyo administrativo mediante un modelo global de prestación de servicios. 

También se han tenido en cuenta las disposiciones de la resolución 70/248 de la 

Asamblea General relativa a las necesidades de locales en la Sede de Nueva York y 

las recomendaciones de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 

Presupuesto (A/69/810, párr. 28). Teniendo en cuenta estas consideraciones, en este 

momento se considera prudente mantener el espacio arrendado de menor costo de la 

cartera actual de bienes inmuebles. Esta solución se ajusta a lo dispuesto en la 

resolución 70/248 de la Asamblea General, sección XVIII, párrafo 2,  en la que la 

Asamblea hizo suya la recomendación de la Comisión Consultiva (A/70/7/Add.22, 

párr. 19) de considerar otras opciones para satisfacer las necesidades de locales a 

largo plazo en la Sede. Por consiguiente, la Secretaría tiene previsto permanecer en  el 

edificio de la UNFCU cuando venza el contrato de arrendamiento en febrero de 2018. 

59. Según se indicó en el anterior informe sobre el estudio de viabilidad, estaba 

previsto desalojar el edificio Albano al término del contrato de arrendamiento 

vigente. En diciembre de 2015, el Departamento de la Asamblea General y de 

Gestión de Conferencias comunicó al Departamento de Gestión, tras celebrar 

amplias consultas con el personal, que deseaba seguir en el edificio Albano cuando 

venciera el contrato de arrendamiento vigente, a finales de enero de 2018. 

60. Todos esos factores han hecho que la Administración revise sus planes 

inmobiliarios inmediatos y a corto plazo. El plan actual consiste en que la Secretaría 

desaloje los edificios Daily News e Innovation cuando venzan sus contratos de 

arrendamiento, a finales de abril de 2017 y a finales de septiembre de 2018 

respectivamente. En el edificio Daily News trabajan 125 funcionarios y en el 

edificio Innovation, 616. 

 

 

 A. Reutilización del mobiliario y equipo de tecnología 

de la información 
 

 

61. Se reutilizarán las sillas, los elementos como estanterías, archivadores, mesas 

pequeñas y mobiliario de salas de reuniones, los monitores y el equipo de pantalla 

grande. Se está estudiando la posibilidad de reutilizar las computadoras de escritorio 

que se vayan sustituyendo por computadoras portátiles a medida que avanza el 

proyecto. 

 

 

 B. Próximas fases del proyecto 
 

 

62. El equipo del proyecto ha planificado la segunda fase, relativa a los pisos 20, 

21 y 32, que afectará a la Oficina de Servicios Centrales de Apoyo, la Oficina de 

Planificación de Programas, Presupuesto y Contaduría General, la  Oficina del 

Secretario General Adjunto del Departamento de Gestión, la  Oficina del Alto 

Representante para los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo Sin 

Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo y la Oficina del Asesor 

Especial para África. Los ocupantes de esos pisos se trasladarán a locales 

temporales en abril de 2016 y volverán a los pisos reconfigurados hacia fines de 
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junio. El equipo del proyecto está estudiando con otros departamentos y oficinas la 

elaboración de planes para las siguientes fases del proyecto.  

63. En relación con el plan del proyecto que se presentó en el informe anterior, la 

secuencia revisada es la siguiente: 

 a) Adaptación de los locales provisionales como lugar de trabajo flexible 

(de julio a octubre de 2015). Los primeros ocupantes se mudaron a este espacio en 

noviembre de 2015 y los demás participantes en enero de 2016;  

 b) Reconfiguración del edificio de la Secretaría como lugar de trabajo 

flexible (de enero de 2016 a agosto de 2018). El equipo del proyecto tiene  previsto 

reconfigurar seis pisos en el primer semestre de 2016 y está debatiendo los planes 

para reconfigurar otros pisos en el segundo semestre del año. Se prevé que  para 

agosto de 2018 se haya generado capacidad adicional suficiente en el edificio a fin 

de poder desalojar los edificios arrendados conforme a los planes;  

 c) Reconfiguración como lugar de trabajo flexible de algunos pisos en los 

edificios anejos (de julio de 2016 a diciembre de 2017). El equipo del proyecto está 

estudiando planes para reconfigurar tres pisos del edificio FF y cinco del edificio 

DC1 que aumentarían la capacidad en unos 150 funcionarios;  

 d) Desalojo del edificio Daily News (marzo de 2017). Sus ocupantes se 

trasladarán al espacio adicional creado en otros edificios;  

 e) Desalojo del edificio Innovation (mayo de 2017 a diciembre de 2017) y 

traslado de sus ocupantes al espacio ganado en otros edificios.  

64. A continuación se ilustra el calendario del proyecto revisado. 

 

Calendario de ejecución del proyecto del lugar de trabajo flexible 
 

 

 

 

 

 IX. Integración con otras iniciativas de transformación, 
opciones con respecto a las necesidades de locales a 
largo plazo, Umoja y el modelo global de prestación 
de servicios 
 

 

65. El Servicio de Administración de Locales de la Oficina de Servicios Centrales 

de Apoyo gestiona el proyecto sobre el lugar de trabajo flexible y el proyecto de 

estudio de posibles locales a largo plazo para la Sede. Ambos están estrechamente 

coordinados. 

66. Como se indica en la sección VIII, el equipo del proyecto sobre el lugar de 

trabajo flexible está coordinando sus actividades con el equipo encargado de 

estudiar las opciones para la prestación global de servicios. La Oficina de Servicios 

Centrales de Apoyo también proporciona información actualizada a la Red 
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Interinstitucional de Administradores de Instalaciones sobre los progresos realizados 

en el proyecto de un lugar de trabajo flexible en Nueva York.  

 

 

 X. Gastos, costo estimado revisado y financiación propuesta 
 

 

 A. Gastos 
 

 

67. Los gastos soportados en 2015 se resumen por actividad en el cuadro 2 que 

figura a continuación y, en el cuadro 3, se desglosan por objeto de los gastos. Los 

gastos del proyecto efectuados en 2015 fueron aproximadamente 600.000 dólares 

más bajos de lo presupuestado debido a  que la ejecución comenzó más tarde de lo 

previsto. 

 

  Cuadro 2  

  Gastos del proyecto en 2015, por actividad 

(En dólares de los Estados Unidos)  

 

Actividad Gastos 

  
Servicios de planificación y diseño 328 640 

Locales provisionales 3 104 188 

Edificio de la Secretaría  1 559 847 

Traslados 26 250 

Supervisión y gestión del proyecto 201 941 

 Total  5 220 866 

 

 

  Cuadro 3 

  Gastos del proyecto soportados en 2015, por objeto de gastos  

(En dólares de los Estados Unidos) 

 

Objeto de gastos Gastos 

  
Otros gastos de personal 201 941 

Servicios por contrata 1 925 102 

Mobiliario y equipo 3 093 823 

 Total 5 220 866 

 

 

 B. Costo estimado revisado del proyecto  
 

 

68. Tanto los costos como el plan del proyecto para la creación de un lugar de 

trabajo flexible en la Sede se han revisado tomando como base los costos unitarios 

efectivos de la primera fase del proyecto, dado que son los costos comparables 

disponibles más recientes. Si bien los costos unitarios efectivos de las etapas 

posteriores podrían ser inferiores, dado que podrían obtenerse economías de escala 

y que el contrato se adaptará a este proyecto concreto, todavía no se han 

formalizado las adquisiciones de este contrato y por lo tanto se desconoce su costo 
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definitivo. Con el plan de ejecución revisado se garantiza que el proyecto creará 

capacidad adicional suficiente para poder desalojar los edificios Daily News e 

Innovation conforme a los planes.  

69. El plan contempla las fases y los costos de renovación de 26 pisos del edificio 

de la Secretaría, 3 del edificio FF y 5 del edificio DC1, que permitirá dar cabida a 

aproximadamente 800 funcionarios en el edificio de la Secretaría, 75 funcionarios 

en el edificio FF y 75 funcionarios en el edificio DC1, más que suficiente para 

acomodar a los 741 funcionarios que desalojarán los edificios Daily News e 

Innovation. 

70. Se calcula que el plan del proyecto revisado tiene un costo de 65.709.396 

dólares, cifra que supone un aumento de 16.110.796 dólares respecto de lo s 

49.598.600 dólares indicados en el informe anterior. En el cuadro 4 figura un 

desglose detallado por años de los gastos y el costo total estimado comparándolo 

con los costos estimados del proyecto según A/69/749.  

 

  Cuadro 4  

  Costo del proyecto, por actividad 

(En dólares de los Estados Unidos)  

 

Actividad 2015 2016 2017 2018 Total 

Núm. de  

pisos 

Personal 

adicional 

(objetivo) 

        A/69/749, anexo I        

Servicios de planificación y 

diseño 500 000 – – – 500 000 –  

Reconfiguración y 

renovación del edificio de la 

Secretaría 3 516 400 18 303 800 9 546 600 – 31 366 800 26 800 

Reconfiguración y 

renovación del edificio FF – 591 200 11 704 300 1 040 200 13 335 700 8 150 

Locales provisionales 1 422 800 407 600 407 600 67 900 2 305 900 – – 

Traslados adicionales 26 200 240 800 355 300 92 700 715 000 – – 

 Subtotal 5 465 400 19 543 400 22 013 800 1 200 800 48 223 400 – – 

Supervisión y gestión del 

proyecto 353 600 471 500 471 500 78 600 1 375 200 – – 

 Total 5 819 000 20 014 900 22 485 300 1 279 400 49 598 600 – – 

Edificios alquilados que se prevé desalojar: Albano, Daily News y Court Square    

Compensación del costo del proyecto mediante reducciones en los gastos de alquiler y mantenimiento: antes de que 

termine 2020 

Informe actual        

Servicios de planificación y 

diseño
a
  328 640  966 400  466 400  233 200  1 994 640   

Reconfiguración y 

renovación del edificio de la 

Secretaría
b
  1 559 847  21 083 377  17 357 945  9 435 296  49 436 465  26  800 

Reconfiguración y 

renovación del edificio FF
c
  – –  4 035 800 –  4 035 800  3  75 
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Actividad 2015 2016 2017 2018 Total 

Núm. de  

pisos 

Personal 

adicional 

(objetivo) 

        DC1
c
 – –  1 727 600  2 591 400  4 319 000 5  75 

Locales provisionales
d
  3 104 188  86 904  86 904  86 904  3 364 900   

Traslados adicionales
e
  26 250  40 250  71 750  130 000  268 250   

 Subtotal  5 018 925  22 176 931  23 746 399  12 476 800  63 419 055   

Supervisión y gestión del 

proyecto
f
  201 941  630 000  729 200  729 200  2 290 341   

 Total  5 220 866  22 806 931  24 475 599  13 206 000  65 709 396   

Edificios alquilados que se prevé desalojar: Daily News, Innovation 

Compensación del costo del proyecto mediante reducciones en los gastos de alquiler y mantenimiento: antes de que 

termine 2023 

 

 
a
 El considerable aumento se debe a la realización de más actividades de gestión del cambio y de consulta con 

los departamentos para el proceso de adaptación de los pisos.  

 
b
 En A/69/749, se calculaban los costos estimados de las obras de reconfiguración de 26 pisos con un mínimo 

de construcción. Con el proyecto actual se prevé reconfigurar aproximadamente 26 pisos a un costo por piso 

más elevado, según los precios disponibles más recientes y teniendo en cuenta una mayor adaptación a las 

necesidades, que implica más construcción en cada piso.  

 
c
 Según el proyecto descrito en A/69/749, habría que reconfigurar 8 pisos del edificio FF para poder acomodar 

a 150 funcionarios más. En el proyecto actual se reconfigurarían 3 pisos del edificio FF y 5 pisos del edificio 

DC1 para dar cabida a 150 ocupantes más a un costo menor (para los edificios anejos).  

 
d
 En el presente informe se muestran los costos efectivos de los locales provisionales.  

 
e
 En el informe actual se parte de la base de que harán falta menos traslados adicionales, sobre todo porque 

este proyecto no prevé trasladar a los ocupantes del edificio Albano.  

 
f
 Se prevé que los costos de gestión y supervisión del proyecto aumenten para cubrir los costos de nuevos 

coordinadores del proyecto. 
 

 

71. Los costos de las demás actividades del proyecto revisado para la creación de 

un lugar de trabajo flexible en la Sede de 2016 a 2018 se estiman en 60.488.530 

dólares, que abarcarían: los servicios de planificación y diseño (1.666.000 dólares), 

la reconfiguración del edificio de la Secretaría (47.876.618 dólares), la 

reconfiguración de los edificios anejos (8.354.800 dólares), la renovación y el 

mantenimiento de los locales provisionales (260.712 dólares), los traslados 

adicionales del personal a edificios situados fuera del recinto (242.000 dólares) y la 

dotación de personal equipo encargado del proyecto (2.088.400 dólares), como se  

detalla a continuación. 

 

  Servicios de planificación del proyecto y de gestión del cambio 

(1.666.000 dólares) 
 

72. El resto de los costos estimados se basa en las tarifas contratadas para los 

servicios de planificación del proyecto y de gestión del cambio, que requieren 

mantener estrechos contactos con los departamentos afectados en cada etapa del 

proyecto a fin de llevar a cabo el análisis de las necesidades de trabajo que se tendrá 

en cuenta en el diseño de cada piso y también la redacción de materiales de 

comunicación y presentación utilizados en las actividades divulgativas con los 

departamentos y el personal. 

 



 
A/70/708 

 

19/23 16-01297 

 

  Costos de reconfiguración y ejecución del edificio de la Secretaría 

(47.876.618 dólares) 
 

73. El resto de los costos estimados para el edificio de la Secretaría se basa en un 

alcance similar y en las tarifas contratadas correspondientes a la primera etapa de la 

ejecución en los pisos 13, 18 y 19. El equipo del proyecto tiene previsto 

reconfigurar 26 pisos del edificio: 11 en 2016, 9 en 2017 y 6 en 2018 . 

 

  Costos de reconfiguración y ejecución de los edificios anejos 

(8.354.800 dólares) 
 

74. Los costos estimados restantes para los edificios anejos se basan en las tarifas 

por metro cuadrado que se aplicaron a obras similares realizadas en 2015 en el 

edificio FF. El equipo del proyecto está en comunicación con los departamentos que 

necesitan configurar entornos de trabajo flexible en los edificios FF y DC1. El costo 

total de reconfigurar los edificios anejos asciende a 8.354.800 dólares, de los cuales 

1.354.800 dólares corresponden a la instalación de sistemas de tecnología de la 

información. Las plantas conceptuales elaboradas para los pisos en cuestión prevén 

un aumento de la capacidad de 25 ocupantes por piso en el edificio FF y de 15 

ocupantes por piso en el edificio DC1. Con el espacio ganado en ambos edificios, se 

espera dar cabida a 150 ocupantes.  

 

  Locales provisionales (260.712 dólares) 
 

75. Se destinan a locales provisionales 6.096 m
2
 del tercer sótano del edificio de la 

Asamblea General. La suma de 260.712 dólares corresponde al crédito solicitado 

para la limpieza y para garantizar las operaciones mientras dure el proyecto.  

 

  Traslados adicionales de personal (242.000 dólares)  
 

76. A medida que los departamentos se vayan consolidando en los edificios recién 

reconfigurados, algunos funcionarios tendrán que trasladarse a locales provisionales 

en los edificios existentes que no hayan sido reconfigurados como lugares de trabajo 

flexible. El costo estimado total de esos traslados adicionales es de 40.250 dólares 

en 2016, 71.750 dólares en 2017 y 130.000 dólares en 2018.  

 

  Equipo encargado de la gestión del proyecto (2.088.400 dólares)  
 

77. Los costos del equipo encargado de gestionar el proyecto para la creación de 

un lugar de trabajo flexible se estiman en 630.000 dólares en 2016, 729.200 dólares 

en 2017 y 729.200 dólares en 2018. El equipo aprobado por la Asamblea General en 

la resolución 69/274 A cuenta con un Director del Proyecto (P -5), un Director de 

Diseño y Construcción (P-4) y un funcionario del cuadro de Servicios Generales 

(otras categorías). A partir de 2016 la ejecución por fases del proyecto de lugar de 

trabajo flexible implicará un volumen de trabajo mayor del que suponía preparar los 

locales provisionales; se prevé que harán falta dos Auxiliares de Administración de 

Locales más (Cuadro de Servicios Generales (otras categorías)) de manera continua 

hasta que se termine el proyecto. Por lo tanto, se propone añadir dos plazas de 

Auxiliar de Administración de Locales en la partida de personal temporario gene ral 

mientras dure el proyecto. 
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 C. Financiación propuesta para el proyecto  
 

 

78. Con el plan inmobiliario revisado, se espera que el proyecto ahorre en gastos 

operacionales y de arrendamiento, como se describe en el cuadro 5.  

 

  Cuadro 5  

  Ahorros previstos de los gastos operacionales y de arrendamiento 

(En dólares de los Estados Unidos)  

 

 Ahorros 

Actividad 2017 2018 

2019 y años  

posteriores 

    
Desalojo del edificio Daily News 

en abril de 2017 2 209 328 3 313 992 3 314 000 

Desalojo del edificio Innovation 

en mayo y septiembre de 2018  – 2 539 032 9 295 286 

 Total 2 209 328 5 853 024 12 609 286 

 

 

79. Como se indica en la sección VIII y se ilustra en el cuadro 5, el Secretario 

General tiene la intención de no renovar los contratos de alquiler de dos inmuebles 

comerciales (los edificios Daily News e Innovation) cuando lleguen sus fechas de 

vencimiento en 2017 y 2018, respectivamente. Esta decisión supondría reducir los 

gastos de alquiler y los gastos operacionales conexos en 2,2 millones de dólares en 

2017, en 5,9 millones de dólares en 2018 y 12,6 millones de dólares cada año a 

partir de 2019. Atendiendo a los planes revisados de costos y de arrendamientos, se 

calcula que los gastos de ejecución del proyecto de aprovechamiento del espacio 

requerido para desalojar los edificios Daily News e Innovation se compensarán 

antes de que termine 2023 con las reducciones resultantes de los costos de alquiler.  

80. Como se describe en los párrafos 67 a 77 y se refleja en el cuadro 4, la puesta 

en marcha de estrategias para crear un lugar de trabajo flexible en la Sede de las 

Naciones Unidas requeriría recursos por un monto de 65,7 millones de dólares a lo 

largo de cuatro años, desde 2015 hasta 2018. De esa suma, en 2015 ya se han 

gastado 5,2 millones de dólares del total de 5,8 millones de dólares autorizado por 

la Asamblea General en su resolución 69/274 A, como se indica en los cuadros 2 y 

3. Para ejecutar el proyecto harían falta recursos por valor de 60,5 millones de 

dólares en 2016, 2017 y 2018. 

81. En esta etapa, el Secretario General solicita autorización para contraer 

compromisos de gastos por un monto de 47,3 millones de dólares para el bienio 

2016-2017. Los gastos efectivos se declararían en el segundo informe sobre la 

ejecución del presupuesto para el bienio 2016-2017, en el que se solicitaría el 

crédito correspondiente. Cabe señalar que en el segundo informe sobre la ejecución 

del presupuesto también se reflejaría la reducción en 2,2 millones de dólares de los 

gastos de alquiler y de funcionamiento conexos que se obtendría al desalojar el 

edificio Daily News, por lo tanto, la consignación neta adicional para los Estados 

Miembros ascendería a 45,1 millones de dólares (en caso de que se gastaran 

íntegramente los recursos obtenidos con la autorización para contraer comp romisos 

de gastos). 
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82. Con respecto a los recursos necesarios para 2018, el Secretario General tiene 

la intención de incluirlos en el proyecto de presupuesto por programas para el bienio 

2018-2019 y ascenderían a 13,2 millones de dólares. La propuesta presupuestaria 

para ese bienio reflejaría a la vez los menores recursos necesarios para alquileres y 

gastos de funcionamiento conexos, por importe de 18,5 millones de dólares, y la 

disminución del crédito neto solicitado a 5,3 millones de dólares por la creación de 

un lugar de trabajo flexible. 

 

  Cuadro 6 

  Ahorros y costos del proyecto previstos 

(En dólares de los Estados Unidos)  

 

 

Costos del  

proyecto Ahorro 

(Costo)/ahorro  

neto acumulado 

Aumento/ 

(disminución)  

del crédito 

     
2015 5 220 866 – (5 220 866) 5 220 866 

2016-2017 47 282 530 2 209 328 (50 294 068) 45 073 202 

2018-2019 13 206 000 18 462 310 (45 037 758) (5 256 310) 

2020-2021 – 25 218 572 (19 819 186) (25 218 572) 

2022-2023 – 25 218 572 5 399 386 (25 218 572) 

 Total 65 709 396 71 108 782 5 399 386 (5 399 386) 

 

 

 

 XI. Próximas medidas 
 

 

83. Siempre que la Asamblea General continúe dando su apoyo, la Secretaría:  

 a) Procederá a llevar a cabo una planificación detallada y emprenderá la 

labor preparatoria para las fases posteriores del plan de ejecución; 

 b) En paralelo con la labor de planificación detallada, seguirá manteniendo 

el estrecho contacto con los departamentos, los representantes del personal y todos 

los interesados pertinentes, tendrá en cuenta sus preocupaciones y ajustará los 

planes de ejecución en consecuencia;  

 c) Seguirá trabajando en estrecha colaboración con el equipo que está 

elaborando el modelo global de prestación de servicios y con otros lugares de 

destino interesados, incluida la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebr a a la luz 

de la sección VII, párrafo 10 de la resolución 69/274 A de la Asamblea General;  

 d) Sobre la base de la experiencia obtenida, seguirá planificando la 

ejecución ulterior del proyecto de creación de un lugar de trabajo flexible en la Sede 

con el fin de seguir racionalizando el uso del espacio de oficinas y aprovechando 

ese espacio, de modo que se podrían conseguir nuevos ahorros en los gastos 

inmobiliarios; 

 e) Seguir elaborando estudios de viabilidad para compensar los costos de 

ejecución en los años posteriores con reducciones de los alquileres y los gastos 

operacionales. 
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84. Los resultados de esas medidas se comunicarán en el próximo informe del 

Secretario General sobre la marcha de los trabajos, que se presentará a la Asamblea 

General en la parte principal de su septuagésimo segundo período de sesiones.  

 

 

 XII. Medidas que deberá adoptar la Asamblea General 
 

 

85. Se solicita a la Asamblea General que:  

 a) Tome nota de los progresos realizados desde la publicación del 

último informe sobre la creación de un lugar de trabajo flexible en la Sede de 

las Naciones Unidas; 

 b) Apruebe la secuencia revisada del proyecto, descrita en la sección 

VIII, y el calendario de ejecución para el período comprendido entre 2016 y 

2018; 

 c) Apruebe los próximos pasos para la puesta en marcha de estrategias 

para un lugar de trabajo flexible en las Naciones Unidas, descritas en la 

sección XI; 

 d) Tome nota del costo estimado revisado del proyecto, descrito en la 

sección X; 

 e) Apruebe la continuación de tres plazas temporarias (1 P-5, 1 P-4 y 1 

funcionario del Cuadro de Servicios Generales (otras categorías)) para el 

equipo del proyecto y la creación de otras dos plazas del Cuadro de Servicios 

Generales (otras categorías), con efecto a partir del 1 de abril de 2016 ;  

 f) Autorice al Secretario General a aportar recursos por importe de 

47.282.500 dólares para sufragar los costos del proyecto en 2016-2017, como se 

indica en el párrafo 81;  

 g) Solicite al Secretario General que presente a la Asamblea General, en 

la parte principal de su septuagésimo segundo período de sesiones, el próximo 

informe sobre los progresos realizados. 
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Anexo 
 

  Detalles sobre los tipos de espacio existentes en lugares 
de trabajo flexible 
 

 

      Móvil Básico Flexible Tranquilo 

 Escritorio de 152,4 cm  

de ancho 

Sin panel central ni  

paneles laterales 

Escritorio de 182,88 

cm de ancho y panel 

central de 106,68 cm 

de alto  

Paneles textiles de 

106,68 cm de alto a 

ambos lados 

Escritorio de 182,88 

cm de ancho y panel 

central de 137,16 cm 

de alto 

Paneles textiles de 

121,92 cm de alto a 

ambos lados 

Escritorio de 152,4 cm 

de ancho y panel 

central de 137,16 cm 

de alto 

Paneles textiles 

laterales de 137,16 cm 

de alto 

 

 

 

 

 

 

 

     
Compatible con política/ 

modos de trabajo 

Destinado al uso a corto 

plazo; permite las 

relaciones de equipo en 

caso necesario 

Principalmente para 

trabajo en equipo; se 

presta al trabajo 

individual en caso 

necesario 

Principalmente para 

trabajo individual; prima 

la privacidad  

Principalmente para 

trabajo que requiere 

concentración; no se 

presta a la colaboración 

Porcentaje 5% a 10% 0% a 80% 0% a 80% 15% a 25% 

Tránsito/ubicación Tránsito elevado; 

concentración en torno a 

la entrada a las plantas; en 

otros casos, distribución a 

lo largo de la planta 

Tránsito elevado; zona 

general de espacio 

abierto; adyacente a las 

oficinas de directores o 

zonas  móviles 

Tránsito escaso; en 

 zonas apartadas 

Tránsito escaso; lado 

oeste del edificio 

Núm. de escritorios 

por grupo 

Entre 1 y 10 Entre 1 y 8 Entre 1 y 8 Entre 1 y 4 

Anchura habitual 152,4 cm  182,88 cm  182,88 cm  152,4 cm  

Altura de los paneles Se ve a los colegas Se ve a los colegas Privacidad parcial  

estando sentado 

Privacidad estando 

sentado 

Nivel de ruido/ teléfonos 

de escritorio 

Elevado; 

se puede llamar por 

teléfono 

Elevado; 

se puede llamar por 

teléfono 

Moderado; 

se puede llamar por 

teléfono 

Bajo; 

no se proporcionan 

teléfonos de escritorio 

Sentado/de pie Algunos estarán 

sentados/de pie 

Algunos estarán 

sentados/de pie 

Algunos estarán 

sentados/de pie 

Algunos estarán 

sentados/de pie 

Monitores Uno Dos si es necesario Dos si es necesario Dos si es necesario 

 


