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 Резюме 
 Во исполнение раздела I резолюции 63/263 Генеральной Ассамблеи, в ко-
тором Ассамблея одобрила выводы и рекомендации Консультативного комитета 
по административным и бюджетным вопросам (A/63/465), Ассамблее должны 
ежегодно представляться доклады о ходе осуществления всех незавершенных 
строительных проектов. 

 В настоящем докладе приводится обновленная информация о текущем со-
стоянии строительства дополнительных служебных помещений в комплексе 
Экономической комиссии для Африки и ремонта Зала Африки. Новейший план 
расходов на строительство приводится в виде приложения к настоящему докла-
ду. 

 

 

 

 

 

__________________ 

 * A/66/150. 
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 I. Введение 
 
 

1. В разделе II настоящего доклада приводится обновленная информация о 
строительстве дополнительных служебных помещений в комплексе Экономи-
ческой комиссии для Африки в Аддис-Абебе со времени представления преды-
дущего доклада Генерального секретаря (A/65/351). В разделе III приводится 
обновленная информация о состоянии ремонта Зала Африки. 

2. В своей резолюции 56/270 Генеральная Ассамблея утвердила строитель-
ство дополнительных служебных помещений в комплексе Экономической ко-
миссии для Африки в Аддис-Абебе. Затем в своей резолюции 60/248 Ассамб-
лея одобрила расширение масштабов этого проекта, предусматривающее 
строительство двух дополнительных этажей. В своей резолюции 62/238 Ас-
самблея приняла к сведению доклад Генерального секретаря (A/62/487) и 
одобрила соответствующие рекомендации Консультативного комитета по ад-
министративным и бюджетным вопросам (A/62/7/Add.11) в отношении пере-
смотренной сметы расходов на общую сумму 14 333 100 долл. США. 

3. В своей резолюции 65/259 Генеральная Ассамблея просила Генерального 
секретаря в срочном порядке произвести оценку состояния конференционных 
помещений в Экономической комиссии для Африки, в частности Зала Африки 
и зала заседаний 1, и доложить об этом в контексте его следующего годового 
доклада о ходе строительства. 
 
 

 II. Ход строительства дополнительных служебных 
помещений в комплексе Экономической комиссии 
для Африки в Аддис-Абебе 
 
 

 A. Ход строительства 
 
 

4. Контракт на строительство был подписан 1 апреля 2010 года. Строитель-
ство началось 1 мая после четырехнедельных мобилизационных работ. В ос-
новном завершить строительство планировалось к 28 февраля 2012 года; одна-
ко ограниченное предложение цемента на местном рынке, как указывалось в 
предыдущем докладе Генерального секретаря (см. A/65/351), обусловило необ-
ходимость ввоза цемента из других стран, что продлит период строительства 
на шесть месяцев до конца августа 2012 года, за которым последуют еше при-
мерно шесть месяцев внутренних отделочных работ, проводимых учреждения-
ми, которые займут это здание. 

5. Поскольку ввоз цемента регулируется правительством страны пребыва-
ния, с ним были проведены обсуждения с целью поиска своевременного реше-
ния проблемы дефицита цемента. Как указано в докладе Консультативного ко-
митета по административным и бюджетным вопросам (A/65/518), Экономиче-
ская комиссия для Африки работала в тесном взаимодействии с правительст-
вом страны пребывания над вопросом получения специального разрешения на 
ввоз подрядчиком требуемого количества цемента для осуществления проекта. 
Выдача специального разрешения заняла пять месяцев, и цемент прибыл на 
склад подрядчика 3 декабря 2010 года в течение месяца с момента выписки за-
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каза. Следует отметить, что сотрудничество со стороны правительства страны 
пребывания облегчило ввоз цемента. 

6. В апреле 2011 года последствия дефицита цемента обсуждались также с 
представителями Управления централизованного вспомогательного обслужи-
вания в Центральных учреждениях, должностными лицами Экономической 
комиссия для Африки, подрядчиком и местной архитектурно-проектной фир-
мой. На этой встрече было решено продлить крайний срок завершения проекта 
на шесть месяцев вследствие дефицита цемента. 

7. Прямым результатом тесного взаимодействия между Экономической ко-
миссией для Африки и правительством страны пребывания стало продвижение 
вперед строительных работ с момента прибытия первой партии цемента. К 
концу июня 2011 года было завершено 30 процентов строительных работ. С ап-
реля 2011 года подрядчик перешел на ускоренную программу работ, что пози-
тивно отразилось на осуществлении проекта. 

8. Экономическая комиссия для Африки продолжает поддерживать взаимо-
действие с государственными должностными лицами министерства иностран-
ных дел Эфиопии и другими местными органами власти в целях обеспечения 
бесперебойных поставок требуемого количества цемента для завершения мон-
тажа несущих элементов конструкции здания. Недавно министерством было 
выдано разрешение на ввоз дополнительной партии цемента, которая будет по-
ставлена в октябре 2011 года. Облегчение ввоза цемента и поддержка установ-
ки системы канализации здания, в числе прочих принятых решений, указывают 
на наличие позитивного взаимодействия между Экономической комиссией для 
Африки и правительством Эфиопии, в частности министерством иностранных 
дел и городским управлением Аддис-Абебы. 

9. Проект строительства новых служебных помещений вышел на решающий 
этап, требующий ввоза многих видов отделочных материалов, оснащения и 
фурнитуры. Экономическая комиссия для Африки начнет процесс ввоза в бли-
жайшее время. Оказание министерством иностранных дел непрерывной под-
держки в деле ввоза таких материалов и оснащения имеет исключительно важ-
ное значение. 

10. Экономическая комиссия для Африки намерена использовать энергосбе-
регающие осветительные системы по всему объекту. В начале 2011 года группа 
в составе четырех представителей Экономической комиссии для Африки посе-
тила недавно построенные дополнительные служебные помещения в Отделе-
нии Организации Объединенных Наций в Найроби, с тем чтобы ознакомиться с 
использованной технологией и перенять опыт. По результатам проведенной 
группой оценки осветительной арматуры и систем водоснабжения Экономиче-
ская комиссия для Африки предложила энергоэффективные решения, которые 
могут существенно сократить эксплуатационные расходы. 
 
 

 В. Соглашение со страной пребывания о беспошлинном 
и безналоговом статусе 
 
 

11. Ваучерная система освобождения проекта от налогов на добавленную 
стоимость при закупке товаров и услуг на местном рынке продолжает действо-
вать. 
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 С. Работы на объекте, выполняемые в соответствии 
с соглашением со страной пребывания 
 
 

12. Линия ливневой канализации, пересекающая территорию нового ком-
плекса Экономической комиссии для Африки с севера на юг, оставалась по-
следним препятствием, которое необходимо было устранить для строительства 
здания. После оценки проблемы на месте старшими должностными лицами го-
родского управления Аддис-Абебы канализационная линия была пущена в об-
ход с санкции местного органа власти в сентябре 2010 года. Проводка обходно-
го маршрута принесла пользу не только Экономической комиссии для Африки, 
но и другим жителям этого городского района, которые страдали от ливневых 
вод.  
 
 

 D. Закупочная деятельность 
 
 

13. Как упоминалось в предыдущем докладе Генерального секретаря 
(A/65/351), в контракте на строительство было предусмотрено строительство 
дополнительного этажа на случай, если удастся изыскать дополнительные фи-
нансовые ресурсы. Выделение таких ассигнований было подтверждено Депар-
таментом полевой поддержки, и 23 декабря 2010 года была подписана поправ-
ка к контракту. 

14. Отдельный контракт на закупку трех лифтов, исключенных из сметы про-
екта для того, чтобы не превышать проектный бюджет, был заключен Эконо-
мической комиссией для Африки 11 марта 2011 года. В настоящее время про-
исходит изготовление лифтов, и их поставка планируется в течение шести ме-
сяцев с даты подписания контракта. 

15. В сентябре 2010 года было объявление о найме фирмы для предоставле-
ния независимых технических консультативных услуг и услуг по оценке объе-
мов строительных работ, и контракт был предоставлен местной инженерно-
технической фирме. Более подробная информация об этих консультативных 
функциях приводится в пункте 18 ниже. 

16. К вспомогательным работам, которые были проведены по бюджету, но не 
были предусмотрены в первоначальном проекте здания, относятся работы на 
строительной площадке, установка информационно-технического и телефон-
ного оборудования, работы по озеленению территории и обустройству автосто-
янки, прокладка внутренних дорог и установка генераторов и генераторной 
будки. Проектирование информационно-технического и телефонного оборудо-
вания завершено информационно-техническими специалистами Экономиче-
ской комиссии для Африки. В декабре 2010 года были объявлены торги на про-
ектирование других работ. С выбранным консультантом-проектировщиком 
20 апреля 2011 года был подписан контракт, и начались проектировочные рабо-
ты. Ожидается, что проектно-строительные работы по этим вспомогательным 
проектам будут в основном завершены в течение пересмотренного срока, уста-
новленного для въезда в здание. 
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 Е. Руководство проектом 
 
 

17. Как было резюмировано в предыдущих докладах, Исполнительный секре-
тарь Экономической комиссии для Африки или назначенное им лицо осущест-
вляют надзор за строительным проектом и выступают связующим звеном в от-
ношениях с правительством Эфиопии. Директор Административного отдела 
Экономической комиссии для Африки помогает Исполнительному секретарю в 
вопросах общего руководства проектом, в том числе в административных и 
финансовых вопросах. Со времени представления последнего доклада состав 
Консультативного комитета по делам комплекса был расширен за счет включе-
ния в него представителей всех основных учреждений системы Организации 
Объединенных Наций, базирующихся в Аддис-Абебе, для оказания консульта-
тивных услуг по проекту, в том числе по решениям о распределении построен-
ных площадей. Был учрежден технический комитет по выбору материалов для 
оценки и утверждения оферт, представляемых в связи с проектом. 

18. Независимый технический консультант и независимый оценщик объемов 
строительных работ, нанятые в марте 2011 года, оказывают консультативную 
помощь и представляют отчеты Директору Административного отдела Эконо-
мической комиссии для Африки в своих соответствующих сферах специализа-
ции. Независимый технический консультант отвечает за контроль качества и 
ход строительства, а также за оценку технических и финансовых отчетов, 
представляемых группой руководителей проекта, и консультирование по лю-
бым требующимся направлениям работы. Независимый оценщик объемов 
строительных работ отвечает за проверку выполненных работ, разбор счетов, 
выписываемых подрядчиком, и проверку удельных расценок на все новые виды 
работ, которые могут потребоваться в процессе строительства. 

19. Повседневное руководство проектом и административный надзор осуще-
ствляются группой руководителей проекта, возглавляемой старшим руководи-
телем проекта, которому помогают сейчас сотрудник уровня С-3 и два допол-
нительных работника. Кроме того, выделен дополнительный персонал для под-
держки строительных работ и контрольной деятельности. Был нанят техниче-
ский контролер уровня С-3 и были назначены сотрудник по бюджетным вопро-
сам, административный помощник и специальный сотрудник по вопросам 
управления ввозом товаров. Кроме того, местная архитектурно-консалтинговая 
группа осуществляет необходимый повседневный контроль за строительством, 
проверку и выдачу подрядов и будет продолжать эту работу на протяжении 
всех этапов гарантийного периода.  

20. Административный отдел, Секция эксплуатации помещений, Секция об-
щего обслуживания, Секция по вопросам охраны и безопасности и Секция ин-
формационно-технического обслуживания в Экономической комиссии для Аф-
рики продолжают предоставлять дополнительных специалистов по техниче-
ским и административным вопросам в своих соответствующих областях рабо-
ты и будут делать это на протяжении всего периода строительства. Они помо-
гают также поддерживать все вспомогательные проекты и обеспечивать необ-
ходимое руководство ими. Как указывалось в пункте 16 выше, дополнительные 
консультанты работают над проектированием и подготовкой документации для 
торгов на проведение работ по озеленению территории и смежных вспомога-
тельных работ. 
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21. В договоренностях по административным и координационным вопросам, 
достигнутым Управлением централизованного вспомогательного обслужива-
ния и Экономической комиссией для Африки, определены функции и обязан-
ности сторон, участвующих в проекте. Соглашением устанавливаются проце-
дуры выписки заказов и утверждения поправок к ним, представления проект-
ной отчетности, бюджетно-финансового управления и проведения ревизий. Со-
глашение регулярно обновляется с учетом последних событий. 

22. Управление централизованного вспомогательного обслуживания в Цен-
тральных учреждениях продолжает обеспечивать необходимую координацию, 
поддержку и предоставлять руководящие указания по вопросам руководства 
проектом и техническим вопросам и недавно направило две отдельные миссии, 
в состав которых входили представители высокого уровня из Службы эксплуа-
тации зданий и сооружений и Отдела закупок, для оказания поддержки Эконо-
мической комиссии для Африки в вопросах общего руководства проектом. В 
рамках текущей поддержки проекта в Центральных учреждениях продолжают 
проводиться регулярные еженедельные совещания по селекторной связи с чле-
нами проектной группы и ежемесячные видеотелеконференции со старшими 
руководителями. 
 
 

 F. Работы по обустройству автостоянки и озеленению 
территории 
 
 

23. Как указывалось в предыдущем докладе Генерального секретаря 
(A/65/351), правила платы за стоянку были доработаны, однако их введение 
было приостановлено ввиду возникших опасений в плане безопасности, в ре-
зультате чего в декабре 2008 года пришлось закрыть автостоянку, расположен-
ную под зданием Конференционного центра. Экономическая комиссия для Аф-
рики в настоящее время осуществляет два проекта, реализация которых приве-
дет к дальнейшему сокращению числа имеющихся мест для стоянки автомоби-
лей: установка систем безопасности ПАКТ II и расширение территории север-
ной автостоянки. Оба проекта должны продлиться 11 месяцев. В течение этого 
периода Экономическая комиссия для Африки сможет предоставлять стояноч-
ные места только для служебных машин и высокопоставленных лиц, прибы-
вающих на заседания. Для автомобилей сотрудников останется очень мало 
мест. 
 
 

 G. Информационно-коммуникационное оборудование 
и резервные генераторы 
 
 

24. Проектные работы и подготовка спецификаций на информационно-
коммуникационное оборудование были завершены при содействии со стороны 
информационно-технических специалистов из Экономической комиссии для 
Африки. Начат процесс закупки оборудования. Вследствие дефицита цемента, 
тормозящего процесс строительства, установка информационно-коммуникаци-
онного оборудования перенесена на начало-середину 2012 года. 

25. Спецификации на два резервных генератора для проекта были подготов-
лены Секцией эксплуатации помещений Экономической комиссии для Африки, 
и начат процесс закупки. 
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 H. Проектный график 
 
 

26. В таблице ниже показан пересмотренный проектный график. Как отмеча-
лось ранее, график строительства был продлен на шесть месяцев по сравнению 
с графиком, приведенным в предыдущем докладе. 

27. За этапом строительства, который теперь планируется завершить в авгу-
сте 2012 года, последуют внутренние отделочные работы, которые продлятся 
до шести месяцев. Расходы на внутренние отделочные работы будут покры-
ваться пользователями помещений, и стоимость этих работ будет зависеть от 
их индивидуальных требований. В настоящее время Секция эксплуатации по-
мещений в Экономической комиссии для Африки через Консультативный ко-
митет по делам комплекса изучает эти требования вместе с учреждениями, ко-
торые должны разместиться в здании. 
 

  Пересмотренный проектный график строительства дополнительных 
служебных помещений в комплексе Экономической комиссии для Африки 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 I. Смета расходов 
 
 

28. Подробная разбивка новейшей сметы расходов приводится в приложении 
к настоящему докладу. 

29. На начальном этапе строительства были выявлены расхождения между 
количеством некоторых материалов, указанных в контракте, и количеством 
этих материалов, использованных на строительстве, особенно по бетону и 
стержневой арматуре, использованным при закладке фундамента здания. Эти 
упущения явились результатом ошибки со стороны консультанта по архитекту-
ре и руководству строительством, которая произошла на этапе, предшествую-
щем торгам. Консультант был немедленно уведомлен и инструктирован про-
вести тщательную проверку всей спецификации объемов работ. В процессе 
проверки консультант обнаружил случаи заниженной оценки количества мате-
риалов по одним позициям, указанным в контракте, и случаи завышенной 
оценки по другим. Консультант обнаружил также наличие таких дополнитель-

Сроки 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

Вид работ 

Торги для отбора генерального подрядчика 

Прекращение приема оферт Исполнительным 
секретарем 4 сентября 2009 года 

Этап строительства 

Внутренние отделочные работы 

Сдача в эксплуатацию 

Проектный график, предусмотренный в предыдущем докладе Генерального секретаря (A/65/351).
Текущий пересмотренный проектный график. 
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ных работ, которые не были включены в первоначальный контракт, и таких ра-
бот, которые следовало исключить из контракта. 

30. Ожидается, что вследствие выявленных расхождений стоимость строи-
тельства увеличится, но общая сумма требуемого финансирования на осущест-
вление проекта останется прежней. В ходе обсуждений с группой из Централь-
ных учреждений, посетившей объект в апреле 2011 года, был поднят вопрос о 
расхождениях и решено включить дополнительную сумму в виде поправки к 
контракту. Прежде чем включать эту сумму в контракт, было решено, что ука-
занные количества материалов должны быть удостоверены и подтверждены как 
подрядчиком, так и независимым оценщиком объемов строительных работ, на-
нятым Экономической комиссией для Африки, в целях сведения к минимуму 
любых последующих изменений. Консультант подтвердил, что первоначальные 
сметные количества материалов были ошибочными. Между тем строительные 
работы продолжаются, и Отдел закупок, Управление по правовым вопросам и 
Экономическая комиссия для Африки изучают этот случай для определения то-
го, какие меры могут быть приняты в соответствии с положениями контракта. 

31. Следует отметить, что покрытие величины расхождений, предварительно 
оцененной в 734 000 долл. США, существенным образом истощит заложенный 
в бюджет резерв на случай непредвиденных расходов в размере 925 186 долл. 
США, что вызывает опасения и создает риск для проекта. При таком низком 
уровне оставшихся резервных средств будет сложно завершить проект, не пре-
высив бюджетную смету. Тем не менее будут предприняты все возможные уси-
лия для того, чтобы уровень расходов не выходил за пределы имеющегося 
бюджета. 
 
 

 J. Заключение 
 
 

32. По состоянию на июнь 2011 года проект строительства новых служебных 
помещений был завершен на 30 процентов, при этом прошло около 50 процен-
тов времени, на которое нанят подрядчик. Это объяснялось в основном сохра-
няющимся дефицитом цемента. Экономическая комиссия для Африки во взаи-
модействии с подрядчиком старается ускорить процесс строительства, с тем 
чтобы завершить проект к концу августа 2012 года. 

33. С февраля 2011 года предложенная подрядчиком методика расширенного 
планирования работ предусматривает сверхурочную работу и переброску 
бóльших ресурсов на строительный объект. Проектная группа целенаправлен-
но занимается выбором всех отделочных материалов и поддерживает взаимо-
действие с правительством страны пребывания во избежание будущих задер-
жек, вызванных существующими ограничениями на ввоз товаров в страну. 
 
 

 III. Состояние ремонта Зала Африки 
 
 

 А. Сводная информация о проекте 
 
 

34. Во исполнение просьбы государств-членов и в соответствии с пожелани-
ем, высказанным в резолюции 65/259 Генеральной Ассамблеи, Экономическая 
комиссия для Африки во взаимодействии с Организацией Объединенных На-
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ций по вопросам образования, науки и культуры и Африканским союзом при-
ступила к ремонту Зала Африки, чтобы сделать его «монументом современной 
африканской истории», приурочив эту работу к пятидесятой годовщине Эко-
номической комиссии для Африки. Секция эксплуатации помещений в Эконо-
мической комиссии для Африки провела оценку функциональности зала с точ-
ки зрения возможности его переоборудования в современный конференцион-
ный центр, располагающий выставочными и музейными площадями, модерни-
зации всей мебели и аппаратуры конференционного обслуживания, сохранения 
и восстановления исторической и культурной ценности здания, заложенной в 
его архитектуре, повышения безопасности помещений и их переоборудования 
для обеспечения возможностей доступа для инвалидов. 

35. Для достижения вышеуказанных целей Секции эксплуатации помещений 
в Экономической комиссии для Африки требуется группа профессиональных 
специалистов (консультантов), которая подготовила бы скоординированный 
проект, учитывающий архитектурные, конструкционные и электромеханиче-
ские компоненты внутреннего дизайна и компонент оценки объемов строи-
тельных работ, для обеспечения должного качества ремонта. Секция эксплуа-
тации помещений завершила определение круга требующихся консультатив-
ных услуг и дала объявление о принятии предложений. 
 
 

 В. Проектный график 
 
 

36. Секция эксплуатации помещений в Экономической комиссии для Африки 
выделила 27 000 долл. США на отделку террасы и плиты покрытия гидроизо-
ляционными материалами и занимается сейчас наймом консультанта, который 
составит план поэтапного ремонта. На двухгодичный период 2012–2013 годов 
Экономическая комиссия для Африки зарезервировала 437 000 долл. США на 
ремонт основных электрических и механических установок и внутренней от-
делки здания. Этап реализации этого проекта начнется в начале 2012 года, а 
фактические масштабы требующихся работ будут окончательно определены по 
завершении подготовки консультантом предлагаемого плана. 

37. Кроме того, в будущем потребуются дополнительные ремонтно-восста-
новительные работы, в том числе замена лифтов, укрепление каменной обли-
цовки, ремонт оконных уплотняющих и герметизирующих прокладок и замена 
оцинкованных труб и приходящей в негодность сантехники. 
 
 

 IV. Решение, которое предлагается принять Генеральной 
Ассамблее 
 
 

38. Генеральной Ассамблее предлагается принять настоящий доклад к 
сведению.  
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Приложение 
 
 

  Новейший план расходов на строительство 
дополнительных служебных помещений в комплексе 
Экономической комиссии для Африки 
 
 

  (В долл. США) 
 
 

Прогнозируемый объем расходов 

 

Расходы по 
состоянию на 

31 декабря 
2010 года

Расходы за январь-
июнь 2011 года

Июль-декабрь 
2011 года  2012 год Всего

Утверждено в резолюциях 56/270 и 60/248  

 Расходы на строительствоa 663 737 897 782 3 961 775 3 671 646 9 194 940

 Проектирование, консультативные услуги и 
координирование проекта 1 362 810 30 543 69 987 117 878 1 581 218

 Работы на объекте 29 273 – 400 000 724 027 1 153 300

 Оснащение рабочих мест и мебель – – – 262 800 262 800

 Непредвиденные расходыb – – 63 729 127 457 191 186

Утверждено в бюджете по программам на двухго-
дичный период 2008–2009 годов  

 Монтаж информационно-технического и теле-
фонного оборудования – – 300 000  800 000 1 100 000

Утверждено в резолюции 62/238  

 Охрана и безопасность – – – 759 800 759 800

 Внутренние подъездные дороги – – 30 000 100 000 130 000

 Автостоянка и озеленение территории – – 60 000 600 000 660 000

 Генераторы и генераторная будка – – 210 000 90 000 300 000

 Итого 2 055 820 928 325 5 095 491 7 253 608 15 333 244
 

Примечание: В таблицу не включены расходы Экономической комиссии для Африки по проекту строительства новых 
служебных помещений, произведенные из общего фонда, а именно: фактические расходы по состоянию на 31 июля 
2011 года в размере 1 170 505 долл. США; сметные расходы по состоянию на 31 декабря 2011 года в размере 
1 283 249 долл. США. 

 

 a В расходы на строительство включены: сумма в размере 7 460 796 долл. США, одобренная в резолюции 62/238; 
дополнительные ресурсы, выделенные Департаментом полевой поддержки, в размере 1 000 145 долл. США на 
строительство верхнего этажа; и сумма в размере 734 000 долл. США, возникшая вследствие расхождений в 
спецификации объемов работ (см. пункт 31). 

 b Заложенный в бюджет резерв на случай непредвиденных расходов в размере 925 186 долл. США показан в настоящей 
таблице по остаточной стоимости 191 186 долл. США ввиду его использования для покрытия расхождений в 
спецификации объемов работ (925 186 долл. США — 734 000 долл. США). 

 


