
Организация Объединенных Наций  A/69/760 

  

 

Генеральная Ассамблея  
Distr.: General 

6 February 2015 

Russian 

Original: English 

 

 

 

15-01546 (R)    060215    250215 

*1501546(R)*  
 

Шестьдесят девятая сессия 

Пункт 132 повестки дня 

Бюджет по программам на двухгодичный  

период 2014–2015 годов 
 

 

 

  Стратегический обзор капитальных активов 
 

 

  Доклад Генерального секретаря 
 

 

 Резюме 

 Настоящий доклад представляется во исполнение раздела V резолю-

ции 68/247 B Генеральной Ассамблеи, касающегося инициативы по управлению 

имуществом Секретариата Организации Объединенных Наций во всех регионах 

мира, которая называется стратегическим обзором капитальных активов.  

 В докладе обобщен прогресс, достигнутый со времени выпуска предыду-

щего доклада Генерального секретаря (A/68/733), и содержится резюме выводов 

и заключений, сделанных по итогам второго и третьего этапов обзора.  

 В ходе стратегического обзора была намечена 20-летняя программа экс-

плуатации капитальных активов на период 2018–2037 годов. Генеральный сек-

ретарь предлагает использовать результаты обзора для подготовки долгосроч-

ной программы эксплуатации капитальных активов, взяв за основу 20 -летнюю 

программу эксплуатации капитальных активов, которая будет обновляться на 

периодической основе через установленные промежутки времени.  

 Цель обзора состоит в более точном прогнозировании потребностей в экс-

плуатации капитальных активов, с тем чтобы Генеральная Ассамблея получила 

в свое распоряжение инструмент для заблаговременного рассмотрения таких 

потребностей с большим запасом времени. Кроме того, в рамках проводимого 

обзора предлагается сократить общий объем требуемых капиталовложений за 

счет перехода на метод «жизненного цикла» в управлении недвижимостью. 

Данный метод предусматривает постепенное проведение систематической пла-

новой модернизации капитальных активов на протяжении длительного периода 

времени в отличие от применяемого в настоящее время метода оперативного 

реагирования. Внедрение предлагаемого метода позволило бы Организации из-

бегать необходимости осуществления более крупных и более дорогостоящих 

проектов, которая возникала бы в противном случае.  

http://undocs.org/ru/A/68/733
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 Генеральной Ассамблее рекомендуется принять к сведению настоящий до-

клад, в том числе предварительные проекты, запланированные на двухгодичный 

период 2018–2019 годов, и просить Генерального секретаря представить Ассам-

блее в ходе первой части ее возобновленной семидесятой сессии доклад о дол-

госрочной программе эксплуатации капитальных активов (2018–2037 годы). 
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  Глоссарий 
 

 

  Рекапитализация актива 
 

 Деятельность по капитальной перестройке, переоборудованию, ремонту, 

модернизации, восстановлению или замене актива, необходимая для приведе-

ния существующих объектов в соответствие с современными требованиями, 

поддержания их в рабочем состоянии и соблюдения норм и правил. Благодаря 

рекапитализации полезный срок службы существующих объектов либо про-

длевается, либо восстанавливается в случае его сокращения. 

 

Активы (компоненты) здания 

 Ввиду сложного характера процесса строительства здания, а также значи-

тельной величины его площади и стоимости активы здания подразделяются на 

компоненты, используемые для описания различных частей, из которых состо-

ит здание, например наружные компоненты, крыша, внутренние компоненты и 

инженерные системы. 

 

  Программа эксплуатации капитальных активов 
 

 Долгосрочный план, в котором определяются капитальные проекты, тре-

бующиеся для улучшения, модернизации и ремонта портфеля недвижимого 

имущества организации, с расчетом планового графика и с указанием вариан-

тов финансирования планируемых работ. 

 

  Комплекс 
 

 Огороженная территория, на которой располагается несколько зданий или 

объектов. 

 

  Оценка состояния 
 

 Инспектирование компонентов здания и инфраструктурных компонентов, 

проводимое для оценки их текущего физического состояния и эксплуатацион-

ной пригодности в данный конкретный момент времени . 

 

  Остаточная восстановительная стоимость 
 

 Метод финансового учета, применяемый для получения эквивалента ры-

ночной стоимости активов, которые носят специализированный характер и 

имеют ограниченное предложение на рынке и сопоставимые рыночные цены 

по которым отсутствуют. По данной методике остаточная восстановительная 

стоимость определяется путем вычета износа (в виде ухудшения физического 

состояния, функционального и экономического устаревания актива) из во сста-

новительной стоимости. 

 

  Объект 
 

 Здание или комплекс зданий и инфраструктурные активы, построенные с 

конкретной целью, например конференционный или офисный корпус . 
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  Общая внешняя площадь  
 

 Площадь основания здания, измеряемая с использованием всех соответ-

ствующих координат наружных стен здания . 

 

  Валовая восстановительная стоимость 
 

 Стоимость замены актива функционально эквивалентным активом. 

 

  Инфраструктурные активы (компоненты) 
 

 Физические элементы комплекса, не относящиеся к активам здания, кото-

рые являются внешними по отношению к зданиям, но при этом расположены в 

пределах комплекса, как то: автомобильные стоянки, проезжая часть, пешеход-

ные дорожки, ограждение по периметру, системы обнаружения проникновения 

посторонних лиц, телекоммуникационные системы, системы сбора и удаления 

отходов, места для отдыха, системы электроснабжения, системы защиты, 

транспортировочные средства, системы водоснабжения и водоотведения и зона 

озеленения. 

 

  Улучшение арендованного имущества 
 

 Перестройка арендуемых помещений, производимая в целях их переобо-

рудования или модернизации в соответствии с конкретными нуждами органи-

зации. В некоторых случаях владелец предоставляет арендатору скидку на 

проведение необходимых работ по улучшению арендованного имущества . 

 

  Оценка на предмет замены активов на протяжении «жизненного цикла» 
 

 Исследования, проводимые для установления графика плановой замены 

активов в соответствии с ожидаемым сроком их полезной службы в целях оп-

тимизации работы активов и удлинения полезного срока их службы. 

 

  Методика замены активов на протяжении «жизненного цикла» 
 

 Данная методика используется как инструмент планирования «жизненно-

го цикла» активов на основе анализа программ их систематического обслужи-

вания и сопутствующих затрат, рисков и результатов в целях подготовки техни-

ко-экономических обоснований на протяжении всего срока службы активов. 

 

  Коэффициент отчислений на ремонтно-эксплуатационное обслуживание 
 

 Отношение совокупных капитальных расходов за год к общей/валовой 

восстановительной стоимости актива. 

 

  Пиковая волна рекапитализации/затрат 
 

 Период значительных капитальных затрат на активы/подкомпоненты, 

срок полезной службы которых подходит к концу. 

 

  Помещения 
 

 Здание или часть здания, обычно в сочетании с принадлежащими зданию 

компонентами (например, территорией), в котором работает организация. Дан-
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ный термин не предопределяет наличия прав владения, а используется для 

описания физического места. 

 

  Собственность 
 

 Участок земли, здание или инфраструктурный актив, которым организа-

ция владеет и который она эксплуатирует и обслуживает. Термин «актив» так-

же может использоваться для описания собственности. 

 

  Портфель недвижимого имущества 
 

 Совокупность недвижимого имущества (недвижимой собственности, 

определенной в установленном законом  порядке и улучшенной путем прове-

денных работ), которым владеет и/или пользуется организация в своих соб-

ственных оперативных целях. 

 

  Оставшийся срок полезной службы 
 

 Предполагаемый оставшийся срок службы здания или его компонента с 

учетом продолжительности эксплуатации и состояния здания или компонента. 

Оставшийся срок полезной службы может быть продлен благодаря модерниза-

ции капитальных активов. 

 

  Типы аренды 
 

 Коммерческая аренда: договоры аренды имущества на срок не более 

35 лет, заключенные между организацией и владельцем только для целей дело-

вого или коммерческого использования без передачи прав собственности на 

имущество, являющееся объектом аренды. 

 Аренда с безвозмездной передачей «права пользования»: соответствую-

щие соглашения, по которым третья сторона безвозмездно предоставляет иму-

щество в пользование организации без взимания платы . 
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 I. Введение 
 

 

1. В соответствии с положениями раздела  V резолюции 68/247 B Генераль-

ной Ассамблеи Генеральный секретарь представляет настоящим свой доклад о 

ходе проведения стратегического обзора капитальных активов за период, про-

шедший после представления его предыдущего доклада по этому вопросу 

(A/68/733). В настоящем докладе содержатся сделанные по итогам обзора вы-

воды и заключения, в том числе 20-летняя программа капитального ремонта, 

включающая планируемую последовательность работ в области капитального 

ремонта на 20-летний период с 2018 года по 2037 год. В докладе на основе 

оценки текущего состояния и анализа необходимости замены в связи с оконча-

нием срока эксплуатации определены предполагаемые капитальные проекты и 

представлены обоснования для поэтапной рекапитализации всех зданий и ин-

фраструктурных активов Секретариата Организации Объединенных Наций.  

2. В своем предыдущем докладе Генеральный секретарь изложил ключевые 

цели обзора, первая из которых заключается в обеспечении долгосрочного под-

держания отвечающих требованиям безопасности и санитарии условий труда 

для членов делегаций, посетителей и персонала Организации Объединенных 

Наций. Ключевые цели включают также соблюдение положений Конвенции о 

правах инвалидов, поддержание стоимости имущества, обеспечение макси-

мальной эффективности использования площадей в имеющихся помещениях, 

модернизацию систем инженерно-технического обеспечения зданий, переход к 

более энергоэффективным объектам, сохранение имущества, относящегося к 

культурному наследию, и сведение к минимуму перебоев в работе.  

3. В целях разработки долгосрочной программы капитального ремонта Ге-

неральный секретарь намерен осуществлять 20-летнюю программу эксплуата-

ции капитальных активов на скользящей основе, обновляя ее с определенной 

периодичностью. Как указывается в докладе, эта программа подразумевает 

применение подхода, основанного на сотрудничестве между Центральными 

учреждениями и другими местами службы. В докладе поясняется структура 

управления долгосрочной программой капитального ремонта, в том числе 

функции и обязанности, а также процедуры координации с отделениями за 

пределами Центральных учреждений и региональными комиссиями.  

4. Обзор охватывает 8 отделений (Нью-Йорк, Женеву, Вену, Найроби, Ад-

дис-Абебу, Бангкок, Бейрут и Сантьяго), а также 20  субрегиональных отделе-

ний комиссий. В этих отделениях имеется в общей сложности 103  здания, 

находящихся в собственности, и 51 арендуемое здание. Что касается зданий, 

находящихся в собственности, то валовая восстановительная стоимость со-

ставляет 3,644 млрд. долл. США, остаточная восстановительная стоимость со-

ставляет 2,097 млрд. долл. США, общая площадь застройки составляет 

1 041 182 кв. м, а средний «возраст» зданий составляет 25  лет. В приложении I 

приведена более подробная разбивка по каждому из восьми отделений.  

 

  Координация и связи с другими организационными инициативами  
 

5. Координацию обзора осуществляет Группа по управлению имуществом за 

рубежом Отдела по эксплуатации помещений и оснащения и коммерческим 

услугам Управления централизованного вспомогательного обслуживания, при-

нимая при этом во внимание и другие организационные инициативы, в том 

http://undocs.org/ru/A/68/733
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числе переход на Международные стандарты учета в государственном секторе 

(МСУГС), внедрение системы «Умоджа» и текущие капитальные проекты, 

осуществляемые Организацией.  

6. С принятием МСУГС Организация переходит от кассового метода учета к 

количественно-суммовому методу учета. В настоящем докладе рассматривают-

ся пять категорий активов, стоимость которых учитывается в соответствии с 

МСУГС. К их числу относятся: a) здания; b) инфраструктурные активы; c) ма-

шины и оборудование; d) мебель и недвижимый инвентарь; и e) модернизация 

арендуемого имущества. Эти активы оцениваются по себестоимости либо по 

справедливой стоимости и амортизируются в течение определенного периода 

времени в соответствии со сроком их полезной службы. Здания и инфраструк-

турные активы в связи с их сложной структурой и высокой стоимостью под-

разделяются далее на элементы, к которым применяются различные нормы 

амортизации. Наличие различающихся планов амортизации является одним из 

ключевых факторов при разработке основанного на сроках эксплуатации ак-

тивного подхода к управлению недвижимым имуществом посредством реинве-

стирования в существующие активы через запланированные интервалы времени.  

7. С внедрением системы «Умоджа» Организация получит прямой доступ к 

набору более точных данных, относящихся к перечисленным в пункте 6 акти-

вам, а также контроль над ними. Благодаря недавнему вводу в действие модуля 

недвижимости системы «Умоджа» осуществляется подробный учет ключевой 

информации о зданиях, принадлежащих Организации и эксплуатируемых ею, 

включая сведения о местонахождении, размере и продолжительности эксплуа-

тации зданий. Кроме того, для управления капитальными проектами будут ис-

пользоваться системы учета проектов и модули учета основных активов систе-

мы «Умоджа», с тем чтобы обеспечить увязку расходов по проектам непосред-

ственно с увеличением стоимости имущества. Управление централизованного 

вспомогательного обслуживания, будучи ответственным за процесс внедрения 

модулей недвижимости и основных активов, работает в тесном контакте с 

группой по осуществлению проекта «Умоджа», с тем чтобы обеспечить при 

разработке системы «Умоджа» всесторонний учет рабочих процессов Органи-

зации, включая стратегический обзор капитальных активов.  

8. В настоящем докладе рассматриваются текущие капитальные проекты, 

включая стратегический план сохранения наследия в Женеве, строительство 

нового здания Международного остаточного механизма для уголовных трибу-

налов в Аруше, Объединенная Республика Танзания, проект взрывоустойчиво-

го здания Экономической и социальной комиссии для Западной Азии в Бейруте 

и ремонт Дома Африки, расположенного в комплексе зданий Экономической 

комиссии для Африки в Аддис-Абебе. При этом все эти проекты были разрабо-

таны до завершения стратегического обзора капитальных активов.  

9. Предложения, касающиеся новой глобальной модели оказания услуг, бу-

дут представлены на рассмотрение Генеральной Ассамблее на основной части 

ее семидесятой сессии. В связи с этим глобальная модель оказания услуг не 

была включена в настоящий доклад в качестве отдельного элемента.  

10. Управление централизованного вспомогательного обслуживания осу-

ществляет в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в 

Нью-Йорке экспериментальный проект, на основе которого было разработано 

экономическое обоснование возможного перехода к стратегиям гибкого  
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использования рабочих мест. Доклад Генерального секретаря о всестороннем 

экономическом обосновании применения стратегий гибкого использования ра-

бочих мест в Организации Объединенных Наций (A/69/749) был представлен 

на рассмотрение Генеральной Ассамблее в ходе первой части ее возобновлен-

ной шестьдесят девятой сессии. Эта инициатива влечет за собой значительные 

последствия, касающиеся долгосрочных потребностей в помещениях в Цен-

тральных учреждениях, поскольку она обеспечивает возможность сокращения 

обязательств по аренде. Вместе с тем в других местах службы, в отличие от 

Нью-Йорка и Женевы, значительные обязательства по аренде отсутствуют. В 

связи с этим последствия для этих мест службы являются гораздо менее значи-

тельными с точки зрения экономии финансовых средств.  

11. Несмотря на то, что конкретные целевые показатели повышения эффек-

тивности использования площадей не были включены в 20 -летнюю программу 

эксплуатации капитальных активов, являющуюся частью стратегического об-

зора капитальных активов, эффективность использования площадей стала од-

ной из ключевых целей этого обзора. Опыт, полученный благодаря осуществ-

лению экспериментального проекта в Центральных учреждениях, распростра-

няется среди отделений за пределами Центральных учреждений и региональ-

ных комиссий. Кроме того, по просьбе Генеральной Ассамблеи вопрос о рас-

смотрении стратегий гибкого использования рабочих мест включается в осу-

ществляемые Организацией капитальные проекты, в том числе в стратегиче-

ский план сохранения наследия. 

 

 

 II. Структура управления для эксплуатации имущества 
Организации Объединенных Наций 
 

 

12. В соответствии с бюллетенем Генерального секретаря об организацион-

ной структуре Управления централизованного вспомогательного обслуживания 

(ST/SGB/2013/1) Управление оказывает поддержку подразделениям, располо-

женным вне Центральных учреждений, и региональным комиссиям в вопросах 

управления капитальными активами и строительными работами и  осуществля-

ет координацию усилий с ними.  

13. Координацию стратегического обзора капитальных активов осуществляет 

Группа по управлению имуществом за рубежом под общим руководством по-

мощника Генерального секретаря по централизованному вспомогательному об-

служиванию. 

14. Повседневная координация осуществляется с участием Группы по управ-

лению имуществом за рубежом и управляющих объектами отделений за преде-

лами Центральных учреждений и региональных комиссий при поддержке со 

стороны фирмы, оказывающей консультационные услуги в области архитек-

турно-планировочных решений, которая по мере необходимости предоставляет 

отделениям за пределами Центральных учреждений и региональным комисси-

ям подробные технические рекомендации. Группа по управлению имуществом 

за рубежом обеспечивает, чтобы разрабатываемые местными группами проек-

ты соответствовали общим целям обзора и чтобы предварительные сметы рас-

ходов и сроки определялись в соответствии с единой методологией.  

http://undocs.org/ru/A/69/749
http://undocs.org/ru/ST/SGB/2013/1
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15. Помощник Генерального секретаря по централизованному вспомогатель-

ному обслуживанию и директоры по административным вопросам отделений 

за пределами Центральных учреждений и региональных комиссий в ключевые 

моменты проводили совещания в форме видеоконференции, в особенности на 

третьем этапе осуществления проекта, в ходе которого был составлен первона-

чальный 20-летний план. По мере разработки дальнейших этапов программы 

эксплуатации капитальных активов взаимодействие будет продолжаться таким 

же образом.  

 

 

 III. Прогресс, достигнутый за время, прошедшее после 
представления предыдущего доклада  
 

 

 A. Краткое изложение деятельности в рамках этапа 1 
 

 

16. Как сообщалось ранее, в ходе этапа 1 были разработаны рамочная основа 

и методика обзора программы эксплуатации капитальных активов для отделе-

ний за пределами Центральных учреждений и региональных комиссий, опре-

делены ключевые организационные цели в плане модернизации капитальных 

объектов и разработана методика анализа рисков и определения приоритетно-

сти на основе ключевых организационных целей. Как сообщалось ранее 

(см. A/68/733), эти цели легли в основу разработки руководящих принципов и 

контрольных показателей обеспечения применения на этапе  2 последователь-

ного подхода к сбору и анализу информации об инфраструктуре зданий и стра-

тегиях, связанных с эксплуатацией объектов. 

 

 

 B. Деятельность в рамках этапа 2 
 

 

17. Этап 2 начался в мае 2012 года и завершился 31 октября 2014 года. Этот 

этап предусматривал сбор данных в тех отделениях за пределами Центральных 

учреждений и региональных комиссиях, объекты которых полностью принад-

лежат Организации Объединенных Наций (в Аддис-Абебе, Бангкоке, Найроби 

и Сантьяго). Эти отделения провели, опираясь на руководящие принципы, 

оценку состояния активов, их функционирования и оценку на предмет их заме-

ны на протяжении «жизненного цикла». В результате была получена полная 

оценка объектов, аналогичная оценке в Нью-Йорке, которая привела к состав-

лению генерального плана капитального ремонта, и в Женеве, которая привела 

к составлению стратегического плана сохранения наследия. 

18. Эти оценки включали проведение подробного обзора физических и экс-

плуатационных характеристик объектов, таких как архитектурные и конструк-

тивные особенности, электромеханические системы, инженерные сети, эффек-

тивность энергопотребления, пожарная безопасность, безопасность жизнедея-

тельности, доступность, сохранение наследия, функциональные особенности, 

использование площадей, эксплуатационное обслуживание и меры безопасно-

сти. Этот процесс обзора будет служить основой для проведения систематиче-

ских и периодических оценок в целях обеспечения точных данных об объектах 

на глобальном уровне в рамках Организации.  

http://undocs.org/ru/A/68/733
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19. Когда отделения за пределами Центральных учреждений и региональные 

комиссии приступили к осуществлению этапа 2, основным направлением рабо-

ты в Центральных учреждениях стала увязка стоимости имущества и целена-

правленных капиталовложений. Этот процесс включал сопоставление с пере-

довыми видами практики других организаций, учреждений, фондов и про-

грамм, участвующих в работе Межучрежденческой сети управляющих объек-

тами и осуществляющих или планирующих осуществить значительные капи-

таловложения в принадлежащее им имущество.  

20. Следует отметить, что в течение данного этапа временная Группа по 

управлению имуществом в Центральных учреждениях продолжала независимо 

от этого осуществлять тесную координацию с основными подразделениями, 

участвующими в процессе внедрения МСУГС и системы «Умоджа», как об 

этом говорится в докладе Генерального секретаря об укреплении системы 

управления имуществом в Секретариате Организации Объединенных Наций 

(A/69/400), уделяя особое внимание, в частности, записям, касающимся инвен-

таризации объектов недвижимости, и будущему формату планирования и учета 

капитальных проектов в системе «Умоджа». Это имеет особенно важное значе-

ние, принимая во внимание требование об отражении стоимости имущества в 

финансовых ведомостях Организации и, соответственно, обновлении и уточ-

нении данных о модернизации капитальных объектов.  

 

 

 C. Деятельность в рамках этапа 3 
 

 

21. В ходе этапа 3, начавшегося в ноябре 2014 года, ведущий внешний кон-

сультант, привлеченный Группой по управлению имуществом за рубежом в 

Центральных учреждениях, совместно с Группой проанализировал данные, 

предоставленные отделениями за пределами Центральных учреждений и реги-

ональными комиссиями, представил свое заключение и кратко изложил общую 

20-летнюю программу эксплуатации капитальных активов, опираясь на мето-

дологию, выработанную в ходе этапа 1. 

22. Одновременно с этим Группа по управлению имуществом за рубежом 

осуществляла координацию при проведении анализа замены активов на протя-

жении «жизненного цикла» в связи с ремонтом в Центральных учреждениях, 

проводимым после реализации генерального плана капитального ремонт а. 

Кроме того, Группа консультировала также Отделение Организации Объеди-

ненных Наций в Женеве по вопросам, связанным с осуществлением аналогич-

ной деятельности в отношении объектов, которые не были включены в страте-

гический план сохранения наследия, таких как особняки, пристройки к здани-

ям и объекты инфраструктуры (дороги, сады и т. д.), а также по вопросам, свя-

занным с составленной по образцу программы для Центральных учреждений 

программой замены активов на протяжении «жизненного цикла», осуществле-

ние которой начнется по завершении стратегического плана сохранения насле-

дия. Все эти работы и расходы были приняты во внимание и включены в стра-

тегический обзор капитальных активов.  
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 D. Разработка долгосрочной программы эксплуатации 

капитальных активов  
 

 

23. Предусматривается, что долгосрочная программа эксплуатации капиталь-

ных активов будет представлять собой обновляемый план. Важно поддержи-

вать актуальное состояние программы и периодически ее обновлять, адаптируя 

ее в соответствии с новыми задачами, организационными целями и другими 

изменениями. Благодаря этому данный инструмент станет рамочной основой 

для планирования и разработки будущей модернизации капитальных объектов.  

24. Хотя первоначальным результатом стратегического обзора капитальных 

активов является разработка долгосрочной программы эксплуатации капиталь-

ных активов на основе всестороннего анализа краткосрочных и долгосрочных 

капитальных проектов, очевидно, что объем модернизации капитальных объек-

тов, необходимый для того, чтобы отказаться от применяемого в настоящее 

время в Организации подхода к капитальному ремонту, основанного на опера-

тивном реагировании, значительно превышает нынешний объем резервов на 

перестройку и капитальный ремонт, предусмотренный в бюджете по программам.  

 

 

 IV. Выводы по результатам этапа 2: сбор и анализ данных  
 

 

25. Результаты осуществления этапа 2 показали, что модернизация капиталь-

ных объектов в краткосрочной перспективе необходима для удовлетворения 

неотложных потребностей в ремонте, а в долгосрочной перспективе она долж-

на основываться на методике замены активов на протяжении «жизненного 

цикла». Методика замены активов на протяжении «жизненного цикла» приме-

нима, в частности, к Центральным учреждениям в связи с принятием гене-

рального плана капитального ремонта, будет применима к отделению в Женеве 

в связи с принятием стратегического плана сохранения наследия и будет анало-

гичным образом применима к отделению в Найроби и к региональным комис-

сиям после завершения запланированных капитальных проектов, осуществле-

ние которых необходимо для обеспечения охраны здоровья, защиты и безопас-

ности. Ниже приводится сводная информация о необходимых запланированных 

проектах с разбивкой по местоположению.  

 

 

 A. Центральные учреждения 
 

 

26. Программа эксплуатации капитальных активов в Центральных учрежде-

ниях включает в основном плановую замену компонентов зданий и инфра-

структурных активов на протяжении «жизненного цикла» после завершения 

осуществления генерального плана капитального ремонта. В соответствии с 

целевым подходом, изложенным в предыдущем докладе Генерального секрета-

ря (A/68/733), эта программа нацелена на поддержание полезной службы в те-

чение не менее половины общего срока эксплуатации зданий. Осуществление 

замены на протяжении «жизненного цикла» планируется проводить следую-

щим образом:  

http://undocs.org/ru/A/68/733
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 a) требуемые капитальные расходы на наружные компоненты зданий 

(фундаменты и подвальные помещения, надземные части сооружений и при-

мыкающие участки) будут по сравнению с общей стоимостью относительно 

невелики и будут включать текущий ремонт каменных и стеклянных стен в 

рамках ремонтных работ, проводимых для поддержания полезной службы в те-

чение половины срока эксплуатации здания;  

 b) требуемые капитальные расходы на ремонт и замену кровли на про-

тяжении срока полезной службы, как ожидается, в два раза превысят первона-

чальные расходы, что связано с необходимостью обеспечивать гидроизоляцию 

зданий;  

 c) требуемые капитальные расходы на ремонт или замену внутренних 

помещений, мест общего пользования и инженерного оборудования зданий 

(в частности, лифтов и эскалаторов, систем отопления, кондиционирования 

воздуха, электроэнергетических, водопроводно-канализационных и противо-

пожарных систем) на протяжении срока полезной службы зданий будут, как 

ожидается, также в два раза выше первоначальных расходов. При этом плано-

вая замена некоторых элементов внутренних помещений и инженерного обору-

дования с более коротким сроком полезной службы, таких как ковровое покры-

тие, потолочные покрытия, осветительные, электрические и низковольтные си-

стемы (системы безопасности, конференционные системы, системы синхрон-

ного перевода и аудиовизуальные системы), будет проводиться чаще.  

 

 

 B. Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве  
 

 

27. Требования к капитальному ремонту зданий, не включенных в стратеги-

ческий план сохранения наследия (например, особняков и пристроек), включе-

ны в обзор и, в соответствии с положением дел в области необходимого ремон-

та, будут также рассматриваться в контексте предлагаемого бюджета по про-

граммам начиная с двухгодичного периода 2016–2017 годов.  

28. В обзор включены требования к эксплуатации на протяжении «жизненно-

го цикла» в период после завершения стратегического плана сохранения 

наследия, как это было сделано в отношении требований к долгосрочному ка-

питальному ремонту в период после завершения осуществления генерального 

плана капитального ремонта в Центральных учреждениях.  

 

 

 C. Венский международный центр 
 

 

29. Правительство Австрии предоставило базирующимся в Вене организаци-

ям1 возможность использовать Венский международный центр на условиях 

аренды на срок в 99 лет по ставке 0,07 евро в год. Капитальный ремонт и пере-

планировка помещений осуществляются на основе совместного финансирова-

ния в рамках Общего фонда для финансирования капитального ремонта  и за-

мен. Размер взноса правительства Австрии в этот Фонд составляет 50  процентов, 

__________________ 

 1 К числу базирующихся в Вене организаций относятся Отделение Организации 

Объединенных Наций в Вене, Международное агентство по атомной энергии, Организация 

Объединенных Наций по промышленному развитию и Организация по Договору о 

всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. 
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а оставшиеся 50 процентов покрываются взносами базирующихся в Вене орга-

низаций. Основные элементы финансируемых Фондом работ по текущему и 

капитальному ремонту определяются совместным комитетом, осуществляю-

щим руководство Фондом. Бюджет составляется на основе пятилетнего про-

гноза потребностей. На сегодняшний день планы по замене каких-либо зданий 

отсутствуют. При этом подход Фонда состоит в том, чтобы продлевать срок по-

лезной службы зданий в течение неопределенного периода времени посред-

ством регулярного планового ремонта.  

30. При возникновении необходимости в непредвиденных работах по капи-

тальному ремонту и замене, которые не были включены в согласованный инве-

стиционный план, стороны проводят взаимные консультации с целью опреде-

лить сумму расходов на покрытие всех затрат, превышающих имеющиеся в 

Фонде средства. Дополнительные расходы распределяются в равных долях 

между правительством страны пребывания и базирующимися в Вене организа-

циями.  

31. В настоящее время ежегодные взносы правительства Австрии и базирую-

щихся в Вене организаций, исходя из прогнозируемых потребностей в фина н-

совых средствах в объеме приблизительно 21 148 000 евро на пятилетний пе-

риод с 2012 года по 2016 год, составляют по 2 114 800 евро, соответственно. 

Взнос Отделения Организации Объединенных Наций в Вене в настоящее время 

составляет 22,67 процента от общей суммы потребностей Венского междуна-

родного центра. Соответствующая доля в расходах, вносимая каждой из  четы-

рех организаций, определяется на основе расчетов, учитывающих площадь ис-

пользуемых помещений, численность персонала и объем рабочей нагрузки 

каждой из организаций.  

32. Ожидается, что объем пятилетнего бюджета на период 2017–2021 годов 

останется в тех же пределах; однако окончательно эти показатели будут опре-

делены к концу 2015 года. Для целей планирования взнос Отделения Органи-

зации Объединенных Наций в Вене в Фонд рассчитывается исходя из потреб-

ностей на период 2012–2016 годов, экстраполируемых на период в 20 лет.  

 

 

 D. Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби  
 

 

33. Ключевые проекты, определенные для Отделения Организации Объеди-

ненных Наций в Найроби, в первую очередь связаны с обеспечением безопас-

ности и охраны здоровья, а также с достижением целей модернизации и про-

граммных целей; при этом они учитывают потребности в замене в связи с 

окончанием срока службы, как об этом говорится в нижеследующих пунктах.  

34. Необходима замена сборных строений A-J, учитывая, что срок полезной 

службы этих корпусов, построенных 40 лет тому назад, уже истек. Преимуще-

ства предлагаемой замены строений заключаются в том, что эти строения: 

a) позволят разместить большее число сотрудников комплекса благодаря ис-

пользованию более современного, гибкого и эффективного  рабочего простран-

ства; b) будут соответствовать всем местным и международным нормам, в 

частности требованиям пожарной безопасности; c)  будут соответствовать меж-

дународным нормам для лиц с ограниченными возможностями; и d)  будут бо-

лее энергоэффективными благодаря применению энергоэффективных страте-

гий, предусматривающих использование солнечных батарей и ориентирование 
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зданий таким образом, чтобы это позволяло избегать их перегрева от солнечно-

го тепла. Предлагается осуществлять этот проект поэтапно, с тем чтобы свести 

необходимость в подменных помещениях к минимуму.  

35. Помимо замены существующих служебных помещений проект будет 

включать строительство централизованных объектов и цехов подрядчика, офи-

циальных станций технического обслуживания автотранспортных  средств и ав-

томобильных стоянок, дополнительной автостоянки для сотрудников, кафете-

рия и объединенных складов, а также современного основного центра хране-

ния и обработки данных. 

36. Кроме того, в период проведения ремонтных работ предлагается осуще-

ствить модернизацию инфраструктуры всего комплекса, с тем чтобы устранить 

существующие проблемы, связанные с охраной здоровья и безопасностью и с 

несоблюдением местных и международных норм, а также в целях повышения 

эффективности использования энергии и соблюдения стандартов доступности. 

Такая модернизация включает установку систем обнаружения возгорания, 

средств пожаротушения, пожарной сигнализации, аварийного освещения и 

эвакуационных указателей; модернизацию систем электроснабжения, запасных 

генераторов и электромеханических распределителей в целях достижения долго-

срочной цели эффективного использования энергии; реконструкцию очистных 

канализационных сооружений; и переоборудование системы водоснабжения.  

37. Модернизация других зданий и внутренних помещений будет осуществ-

ляться в соответствии с программой ремонта в течение срока службы. К их 

числу относятся конференционные помещения, расположенные на крышах 

временные конференционные залы, административные корпуса  M-K, культур-

но-спортивный комплекс, кооперативный магазин и новое административное 

здание. Эти работы будут осуществляться поэтапно и будут включать ремонт 

санузлов, точек общественного питания, электроэнергетических и инженерных 

систем, а также крыш, модернизацию внутренних помещений, расширение 

многофункционального использования, решение проблемы кабин для устных 

переводчиков, не соответствующих стандартам Международной организации 

по стандартизации, а также обновление информационно -технологического и 

аудиовизуального оборудования. 

38. Кроме того, предлагается увеличить вместимость многоэтажной автосто-

янки и улучшить схему движения автотранспортных средств в пределах ком-

плекса. 

 

 

 E. Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого 

океана 
 

 

39. Проекты, предлагаемые в рамках Экономической и социальной комиссии 

для Азии и Тихого океана, в первую очередь связаны с обеспечением охраны 

здоровья и безопасности, а также с работами по замене в связи с окончанием 

срока службы, при этом максимальная экономия будет достигнута при их осу-

ществлении в увязке с реализацией мер по повышению сейсмостойкости.  
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40. Проект по повышению сейсмостойкости предлагается осуществить для 

зданий секретариата и вспомогательных служб, поскольку они были построены в 

1975 году и не соответствуют нынешним нормам для сейсмических районов. 

41. Проект предусматривает устранение конструктивных недостатков в целях 

обеспечения защиты от возможных будущих сейсмических явлений, ремонт 

внешнего фасада здания и замену устаревшего остекления в целях повышения 

энергоэффективности, а также необходимую замену кровли. Кроме того, будут 

модернизированы внутренние служебные помещения, с тем чтобы создать воз-

можности для более эффективного использования пространства. Проект будет 

включать также ремонт санузлов и замену инженерных и электрораспредели-

тельных систем. Модернизация низковольтных электросистем и информацион-

но-технологической инфраструктуры проводится в соответствии с графиком 

замены в связи с окончанием срока службы, с точки зрения затрат наиболее 

эффективно осуществлять ее, когда этажи не заняты, при этом будут задей-

ствованы преимущества поэтапного осуществления проекта по группам этажей 

как наиболее эффективного подхода с точки зрения затрат.  

42. Что касается других работ, таких как предлагаемые проекты для конфе-

ренционного центра, то они будут осуществляться поэтапно в течение перво-

начальной 20-летней программы капитального ремонта на основе стратегии по 

проведению ремонта в течение срока службы и будут включать устранение 

конструктивных недостатков, ремонт служебных помещений и архитектурную  

модернизацию, ремонт крыши, модернизацию пищеблока и систем водоснаб-

жения, канализации, инженерных и электрических систем, а также дополни-

тельную модернизацию низковольтной и информационно -технологической ин-

фраструктуры. 

43. Проекты, относящиеся к инфраструктуре комплекса в целом, будут 

направлены на обеспечение доступности для инвалидов, безопасности доступа 

и соблюдение строительных норм и стандартов.  

 

 

 F. Экономическая комиссия для Латинской Америки 

и Карибского бассейна 
 

 

44. Поскольку в комплексе Экономической комиссии для Латинской Америки 

и Карибского бассейна был проведен срочный капитальный ремонт главного 

здания, необходимость которого была вызвана последствиями недавнего зем-

летрясения, предлагаемыми краткосрочными проектами Комиссии предусмат-

риваются те виды работ, которые не были выполнены в рамках уже проведен-

ных чрезвычайных ремонтных работ. Эти же краткосрочные проекты служат 

основанием для осуществления остаточных проектов, необходимость которых 

была выявлена в ходе обзора, начиная с учета соображений гигиены труда и 

техники безопасности, модернизации и эксплуатационного обслуживания и за-

канчивая применением методики замены активов на протяжении «жизненного 

цикла». 
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45. Проектом обслуживания Северного здания предусматривается ремонт за-

лов заседаний, установка дополнительной системы огнетушения, модерниза-

ция вентиляционных систем отопления и охлаждения, замена канализационной 

системы и установка новых станций очистки сточных вод, ремонт туалетов, 

модернизация систем электроснабжения, обеспечение доступа для инвалидов и 

реализация инициатив по повышению эффективности энергопотребления. 

46. К другим предлагаемым долгосрочным проектам ремонтно-эксплуата-

ционного обслуживания главного здания, здания Кладес и здания типографии 

на протяжении «жизненного цикла» относятся проекты переоборудования за-

лов заседаний, подвальных и служебных помещений, установки дополнитель-

ных системы огнетушения, модернизации механических и электротехнических 

систем, замены лифтов, реконструкции лестниц, бурения новой водозаборной 

скважины для обеспечения независимой подачи воды, замены канализацион-

ной системы и установки новой очистной станции, проведения работ по во с-

становлению несущей способности перекрытий и колонн, замены фасадов, 

подновления кровельных покрытий, замены внутренних перегородок, ремонта 

туалетов, обеспечения доступа для инвалидов и реализации инициатив по по-

вышению эффективности энергопотребления. 

 

 

 G. Экономическая комиссия для Африки 
 

 

47. Главным основанием для осуществления проектов в Экономической ко-

миссии для Африки служат не только соображения гигиены труда и техники 

безопасности, но и соображения модернизации и эксплуатационного обслужи-

вания, с учетом требующегося осуществления краткосрочных проектов, обу-

словленных текущим состоянием зданий, а также долгосрочных проектов для 

выполнения требований ремонтно-эксплуатационного обслуживания активов 

на протяжении «жизненного цикла».  

48. Ремонт Дома Африки был выделен в самостоятельный проект еще до вы-

пуска настоящего доклада, и поэтому он не включен в 20-летнюю программу 

эксплуатации капитальных активов, рассматриваемую в рамках обзора.   

49. С учетом соображений гигиены труда и техники безопасности, предлага-

емым проектом обслуживания старого офисного здания предусматриваются 

работы для укрепления несущих конструкций в целях снижения сейсмической 

угрозы, выполнения норм и правил, связанных с соблюдением пожарной без-

опасности и обустройством путей эвакуации из здания, а также обеспечения 

доступа для инвалидов, модернизации внутренних компонентов в целях пов ы-

шения экономичности и обновления наружных компонентов и механических и 

электротехнических систем в соответствии с методикой замены активов на 

протяжении «жизненного цикла», поскольку возраст здания составляет более 

50 лет. 

50. Работы по ремонту библиотеки и кафетерия предлагается провести с уче-

том соображений гигиены труда, техники безопасности, модернизации и экс-

плуатационного обслуживания. Ремонтные работы будут включать укрепление 

несущих конструкций, переоборудование кухонных помещений, модернизацию 

фасадов, внутренних компонентов и лифтов, реализацию инициатив по повы-

шению эффективности энергопотребления, замену водопроводных труб,  
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обновление механических и электротехнических систем и ремонт канализаци-

онных систем. 

51. В рамках первоначального 20-летнего плана предлагается осуществить 

дополнительные работы, связанные с программой ремонтно -эксплуатаци-

онного обслуживания активов на протяжении «жизненного цикла», примени-

тельно к дополнительному офисному зданию, конференционному центру, об-

щей инфраструктуре комплекса и новому офисному корпусу.  

 

 

 H. Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии 
 

 

52. Потребности Экономической и социальной комиссии для Западной Азии 

не рассматриваются в ходе обзора, поскольку было установлено, что по сооб-

ражениям безопасности Организация не будет осуществлять долгосрочных ка-

питаловложений в существующее здание, которым владеет правительство 

страны пребывания и которое оно обслуживает. Как указывалось в 

документе A/68/748, Организация Объединенных Наций принимает промежу-

точные меры для уменьшению угрозы для безопасности здания, а именно про-

изводит замену противоосколочной пленки на окнах и установку системы 

улавливающих тросов по фасаду. 

 

 

 I. Международный остаточный механизм для уголовных 

трибуналов 
 

 

53. Техническое руководство, консультирование и поддержку в вопросах 

строительства нового объекта для Международного остаточного механизма для 

уголовных трибуналов обеспечивает Управление централизованного вспомога-

тельного обслуживания. Однако на этапах, следующих за первоначальным эта-

пом строительства, еще предстоит решить, будет ли схема, выработанная в хо-

де стратегического обзора капитальных активов, использоваться для прогнози-

рования требующихся капиталовложений в новый объект после завершения его 

строительства. О том, как будут развиваться события в этом вопросе, будет со-

общено в последующих докладах о стратегическом обзоре капитальных активов. 

 

 

 J. Подход, применяемый в отношении недвижимой 

собственности, не принадлежащей Организации 
 

 

54. Некоторые помещения, в которых работает Организации, не принадлежат 

ей. Они могут быть либо безвозмездно переданы Организации государством-

членом с предоставлением права пользования, либо арендованы ею на коммер-

ческих условиях. Независимо от того, кто является владельцем, Организация 

отвечает в той или иной степени за капитальное планирование в этих точках. В 

большинстве случаев, например в штаб-квартире Экономической и социальной 

комиссии для Западной Азии, Организация не отвечает за капитальный ремонт 

систем, составляющих здание. 

http://undocs.org/ru/A/68/748
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55. Однако применительно к арендуемым зданиям Организация отвечает за 

осуществление расходов на другие виды капитальных работ, которые называ-

ются улучшением арендованного имущества. К таким видам работ относится , 

например, перепланировка и переоборудование внутреннего служебного про-

странства в соответствии с реорганизацией хозяйственной деятельности или 

другими требованиями планирования. Такие требования были учтены в ходе 

настоящего обзора. 

56. Следуя руководящим указаниям, данным Генеральной Ассамблеей в ее 

резолюции 68/247 B, Секретариат изучил целесообразность охвата дополни-

тельных мест службы, не включенных в предыдущий доклад о стратегическом 

обзоре капитальных активов. В настоящем докладе рассматривается в общей 

сложности 20 субрегиональных отделений региональных комиссий, которые 

размещаются в арендуемых помещениях. В зависимости от условий аренды 

Организация отвечает за капитальный ремонт и/или за улучшение арендован-

ного имущества в этих точках. Объем капиталовложений, требующихся в этих 

случаях, был учтен в ходе настоящего обзора.  

 

 

 V. Выводы по итогам этапа 3: разработка 20-летней 
программы эксплуатации капитальных активов 
 

 

 A. Двадцатилетняя программа эксплуатации капитальных 

активов (2018–2037 годы) 
 

 

57. Сводный обзор первоначальной 20-летней программы эксплуатации капи-

тальных активов, рассчитанной на следующие десять двухгодичных периодов, 

осуществление которой начнется в двухгодичном периоде 2018–2019 годов и 

продлится до двухгодичного периода 2036–2037 годов включительно, приво-

дится в таблицах 1 и 2. В таблице 1 общий объем требуемых ресурсов на осу-

ществление 20-летней программы эксплуатации капитальных ресурсов, пред-

ставлен в разбивке по двухгодичным периодам. Указан также соответствующий 

коэффициент отчислений на ремонтно-эксплуатационное обслуживание. Этот 

коэффициент рассчитывается как выраженное в процентах отношение средне-

годового объема ресурсов, требующихся на эксплуатацию капитальных акти-

вов, к текущей валовой восстановительной стоимости (3  644 602 252 долл. 

США) портфеля активов, рассматриваемых в ходе настоящего обзора.  

 

  Таблица 1 

  Ресурсы, требующиеся на эксплуатацию капитальных активов, в разбивке 

по двухгодичным периодам 
 

Двухгодичный период 

Объем ресурсов, требующихся на 

эксплуатацию капитальных активов 

(в долл. США) 

Коэффициент ежегодных  

отчислений на ремонтно-

эксплуатационное обслуживание  

(в процентах) 

 (a) ((a)//3,644,602,252) x 0,5 

   
2018–2019 годы 109 162 825 1,50 

2020–2021 годы 121 048 620 1,66 
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Двухгодичный период 

Объем ресурсов, требующихся на 

эксплуатацию капитальных активов 

(в долл. США) 

Коэффициент ежегодных  

отчислений на ремонтно-

эксплуатационное обслуживание  

(в процентах) 

 (a) ((a)//3,644,602,252) x 0,5 

   
2022–2023 годы 101 310 032 1,39 

2024–2025 годы 110 926 758 1,52 

2026–2027 годы 116 328 114 1,60 

2028–2029 годы 105 088 981 1,44 

2030–2031 годы 114 534 429 1,57 

2032–2033 годы 122 743 020 1,68 

2034–2035 годы 199 777 147 2,74 

2036–2037 годы 224 651 686 3,08 

 Всего 1 325 571 612 – 

 

 

58. В таблице 1 общий объем ресурсов, требующихся на эксплуатацию капи-

тальных активов, показан с учетом потребностей в ресурсах, связанных с име-

ющимися объектами, соответствующими зданиями, инфраструктурными акти-

вами, мебелью и оборудованием. Потребности в ресурсах, связанные с обеспе-

чением безопасности и информационно-техническим оснащением, которые 

предусмотрены по разделу 33 «Строительство, перестройка, переоборудование 

и капитальный ремонт помещений» текущего бюджета по программам, в дан-

ном случае не учитываются. 

 

 

  Таблица 2 

  Ресурсы, требующиеся на эксплуатацию капитальных активов, и коэффициент отчислений 

на ремонтно-эксплуатационное обслуживание в разбивке по местам службы 
 

Место службы   

Объем ресурсов, 

требующихся на 

эксплуатацию ка-

питальных акти-

вов, 2018–2037 годы 

(в долл. США) 

Валовая вос-

становительная 

стоимость 

(в долл. США) 

Коэффициент ежегодных 

отчислений на ремонт-

но-эксплуатационное об-

служивание, рассчитан-

ный по валовой восста-

новительной стоимости 

(в процентах) 

Остаточная  

восстановитель-

ная стоимость 

(в долл. США) 

Коэффициент ежегодных 

отчислений на ремонтно-

эксплуатационное обслу-

живание, рассчитанный 

по остаточной восстано-

вительной стоимости 

(в процентах) 

 (a) (b) ((a)/(b)) x 0,05 (c) ((a)/(c)) x 0,05 

      
Центральные учреждения 

Организации Объединенных 

Наций 540 655 105 1 801 241 214 1,50 1 499 070 869 1,80 

Отделение Организации 

Объединенных Наций в 

Женеве 215 987 362 961 326 465 1,12 186 882 256 5,78 

Экономическая комиссия для 

Африки 166 750 864 313 312 678 2,66 138 846 004 6,00 

Отделение Организации 

Объединенных Наций в 

Найроби 257 484 889 152 308 535 8,45 90 992 062 14,15 
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Место службы   

Объем ресурсов, 

требующихся на 

эксплуатацию ка-

питальных акти-

вов, 2018–2037 годы 

(в долл. США) 

Валовая вос-

становительная 

стоимость 

(в долл. США) 

Коэффициент ежегодных 

отчислений на ремонт-

но-эксплуатационное об-

служивание, рассчитан-

ный по валовой восста-

новительной стоимости 

(в процентах) 

Остаточная  

восстановитель-

ная стоимость 

(в долл. США) 

Коэффициент ежегодных 

отчислений на ремонтно-

эксплуатационное обслу-

живание, рассчитанный 

по остаточной восстано-

вительной стоимости 

(в процентах) 

 (a) (b) ((a)/(b)) x 0,05 (c) ((a)/(c)) x 0,05 

      
Экономическая и социальная 

комиссия для Азии и Тихого 

океана 78 699 131 140 200 487 2,81 75 306 741 5,23 

Экономическая комиссия для 

Латинской Америки и 

Карибского бассейна 34 919 931 54 231 142 3,22 17 757 695 9,83 

Отделение Организации 

Объединенных Наций в Вене 31 074 330 221 357 350 0,70 87 994 180 1,77 

Экономическая и социальная 

комиссия для Западной Азии – 624 381 – 586 124 – 

 Всего 1 325 571 612 3 644 602 252 1,82 2 097 435 931 3,16 

 

 

59. В таблице 2 выше общий объем ресурсов, требующихся на эксплуатацию 

капитальных активов, в разбивке по местам службы отражает величину про-

гнозируемых потребностей на 20-летний период. Портфель собственности по 

каждому месту службы оценивается по двум базовым показателям: по валовой 

восстановительной стоимости и по остаточной восстановительной стоимости. 

Валовая восстановительная стоимость определяется как стоимость восстанов-

ления собственности до нового состояния или ее замены на новую, тогда как 

остаточная восстановительная стоимость представляет собой цену актива за 

вычетом износа (см. пункт 64). 

 

 

 

 B. Краткосрочные проекты капитальных расходов и прочие 

проекты 
 

 

60. На диаграмме 1 приведена сводная информация по проектам, намеченным 

к реализации в течение первых 10  лет 20-летнего обзора. В разделах 1–3 диа-

граммы показаны проекты, которые были представлены Генеральной Ассам-

блее и уже находятся либо на этапе реализации, либо на этапе рассмотрения.  

61. В разделе 4 диаграммы показаны предполагаемые проекты в Аддис-

Абебе, Бангкоке, Найроби и Сантьяго. Проекты перечислены под рубриками, 

указывающими главную цель данного проекта, в том числе обеспечение без-

опасности для жизни сотрудников, модернизация и поддержание стоимо сти 

собственности и достижение программных целей. Хотя у того или иного про-

екта может быть несколько преимуществ или целей, в рамках настоящего пла-

нировочного мероприятия проекты считаются имеющими одну главную цель, а 

именно: 
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 a) обеспечение безопасности для жизни сотрудников: соблюдение от-

раслевых норм и правил, связанных с вопросами гигиены труда и техники бе з-

опасности, в том числе укрепление (несущих конструкций) здания на случай 

землетрясений и обеспечение пожарной безопасности:  

 i) укрепление несущих конструкций и обеспечение безопасности для 

жизни сотрудников в здании секретариата Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана; 

 ii) укрепление несущих конструкций и обеспечение безопасности для 

жизни сотрудников в старом офисном здании в Экономической комиссии 

для Африки; 

 b) модернизация и поддержание стоимости собственности: модерниза-

ция устаревших основных систем здания в целях соблюдения отраслевых норм 

и правил и замена элементов зданий в соответствии с методом «жизненного 

цикла» в целях поддержания стоимости собственности:  

 i) замена старых офисных строений (строения  A–J) в Отделении Орга-

низации Объединенных Наций в Найроби;  

 ii) замена инфраструктуры объекта в Отделении Организации Объеди-

ненных Наций в Найроби; 

 iii) ремонт северного здания в Экономической комиссии для Латинской 

Америки и Карибского бассейна; 

 c) достижение программных целей: реагирование на меняющиеся нуж-

ды клиентов: 

 i) ремонт зданий библиотеки и кафетерия в Экономической комиссии 

для Африки; 

 ii) расширение конференционных помещений в Отделении Организа-

ции Объединенных Наций в Найроби.  

62. Сводная информация по утвержденным и текущим капитальным проек-

там, другим предлагаемым и обсуждаемым проектам, которые будут осуществ-

ляться внутренними силами или внешними сторонами, и предполагаемым ка-

питальным проектам, намеченным в ходе обзора, включая их соответствую-

щую предварительную сметную стоимость и графики, представлена на диа-

грамме 1. 
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  Диаграмма 1 

  Краткосрочные проекты капитальных расходов и прочие проекты 

Предполагаемый график, 2013-2027 годы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последовательность реализации и стоимость по годам  
(в млн. долл. США) 

Проект 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1.  Утвержденные и текущие капитальные проекты 

8,3  

15,3  

5,7  

56,9  

2. Предлагаемые и обсуждаемые капитальные проекты 
Варианты размещения в долгосрочной перспективе в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций 

3. Предлагаемые и обсуждаемые проекты, финансируемые внешними сторонами  

Варианты размещения в долгосрочной перспективе в Центральных учреждениях  
Организации Объединенных Наций  

Северная лужайка (финансирование/вариант  2) 

4.  Предполагаемые капитальные проекты 

Обеспечение безопасности для жизни сотрудников 

Экономическая комиссия для Африки — старое офисное здание 

Предлагаемый бюджет 13,7 

Сметная стоимость 26,2 

Модернизация 

Сметная стоимость 38,8 
Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби  —  

инфраструктура объекта  

Сметная стоимость 18,9 
Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибског о бассейна — 

северное здание  

Сметная стоимость 7,2 

Достижение программных целей 

Экономическая комиссия для Африки — кафетерий и библиотека 
Сметная стоимость 9,6 

Сметная стоимость 7,0 
Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби  — восточное 

конференционное крыло 

 Сметная стоимость 6,4 

Обозначение:  

Этапы планирования и проектирования. 
Этап строительства. 
Этап реализации еще не утвержденных проектов. 
Этапы планирования еще не утвержденных проектов. 

116,3 
76,5 74,9 77,8 89,7 111,2 

Общая сметная стоимость 109,2 121,0 101,3 110,9 

3,5 3,5 

3,2 3,2 

3,1 5,3 

4,2 5,4 

1,7 5,5 

5,3 

2,5 4,0 1,5 1,5 

3,1 6,1 

 
19,9 19,9 

5,1 5,1 5,5 5,9 4,6 

Центральные учреждения — генеральный план капитального ремонта 

Северная лужайка  (оценка/вариант 1) 

Здание DC-5 (аренда с правом приобретения/вариант  3) 

Текущие проекты — программа «Строительство, перестройка,  

переоборудование и капитальный ремонт помещений»  

 

Сметная стоимость 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана —  

здание секретариата  

Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби —  

строения A–J 

Экономическая комиссия для Африки — ремонт Дома Африки 

Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби  — западное 

конференционное крыло 

Общая стоимость  

(в млн. долл. США)  

Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве  — стратегический 
план сохранения наследия  

Международный остаточный механизм для уголовного трибунала, Аруша, 
Объединенная Республика Танзания  — новое строительство 

Экономическая комиссия для Африки — строительство нового офисного 
корпуса  

Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии  — работы по 
повышению безопасности помещений Организации Объединенных Наций  
на случай взрыва 
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 C. Обоснование необходимости будущей прогрессивной 

рекапитализации 
 

 

63. После завершения предполагаемых краткосрочных проектов капитальных 

расходов и прочих проектов, рассчитанных на 20-летний период, как показано 

на диаграмме выше, и после завершения модернизации объектов или нового 

строительства (по завершении генерального плана капитального ремонта в 

Центральных учреждениях, стратегического плана сохранения наследия в Же-

неве и строительства новых офисных помещений в Аддис-Абебе и Найроби) 

можно будет перейти к осуществлению плана прогрессивной рекапитализации 

в масштабах Организации, основанного на методике систематической замены 

активов на протяжении «жизненного цикла».  

64. Исходя из этой методики с точки зрения выделения бюджетных ассигно-

ваний под будущие капиталовложения, 50-летний полезный срок службы зда-

ний означает, что рекапитализация таких зданий должна производиться как 

минимум раз в 50 лет. На деле это означает, что одна пятидесятая часть вало-

вой восстановительной стоимости должна закладываться в бюджет на каждый 

год для целей рекапитализации, что соответствует 2-процентному коэффициен-

ту ежегодных отчислений на ремонтно-эксплуатационное обслуживание, о ко-

тором говорилось в предыдущем докладе2.  

65. Предполагается, что, поскольку функционирование здания требуется и по 

истечении полезного срока его службы, как это имеет место в случае всех зда-

ний, которыми пользуется в настоящее время Организация, рекапитализацию 

необходимо будет произвести хотя бы один раз до истечения полезного срока 

службы здания. В идеале такая рекапитализация должна происходить прогре с-

сивно в течение определенного периода времени, однако она может быть осу-

ществлена одноразово в рамках единого восстановительного проекта.  

66. Опираясь на опыт реализации капитальных проектов, осуществленных в 

последнее время Организацией, о котором говорится в приложении II, и с уче-

том выводов, сделанных по итогам этапов 2 и 3 обзора, Генеральный секретарь 

рекомендует производить рекапитализацию активов прогрессивно в течение 

определенного периода времени по следующим причинам:  

 a) благодаря рекапитализации полезный срок службы активов продле-

вается, и тем самым уменьшается необходимость осуществления крупных ка-

питаловложений/программ замены капитальных активов;  

 b) благодаря рекапитализации активы будут сохранять соответствие 

своему предназначению и будут эффективнее функционировать на протяжении 

полезного срока своей службы;  

 c) благодаря рекапитализации затраты на поддержание функциониро-

вания активов снижаются по сравнению со стоимостью их замены после того, 

как они выйдут из строя; 

__________________ 

 2 Коэффициент отчислений на ремонтно-эксплуатационное обслуживание в отдельных 

точках должен будет, по всей вероятности, превышать 2 процента в течение следующих 

нескольких лет, поскольку в этот период будет подходить к концу полезный срок службы 

целого ряда зданий. 
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 d) благодаря рекапитализации легче осуществлять стратегию регулиро-

вания рисков, поскольку объем необходимых капиталовложений определяется 

до того, как произойдет какой-либо аварийный отказ; 

 e) благодаря рекапитализации достигается экономия на таких дополни-

тельных/сопутствующих издержках, с которыми сопряжено осуществление 

крупномасштабных проектов, как расходы на подменные помещения, наруше-

ние бесперебойного функционирования систем и возникновение рисков, неиз-

бежно связанных с крупномасштабными закупками/строительством.  

 

  Пример рекапитализации актива 
 

67. В приведенном ниже примере здание стоимостью 100  млн. долл. США 

имеет полезный срок службы, равный 50 годам. Если снижение стоимости зда-

ния происходит по прямой на 2 процента в год, то фактическая эффективность 

функционирования здания описывает кривую, показывающую, что в течение 

первой половины срока службы здания эффективность функционирования со-

храняется на достаточно высоком уровне, а в течение второй половины она 

идет резко вниз (диаграмма 2). На диаграммах 3 и 4 показаны два варианта ре-

капитализации зданий: доведение актива до состояния отказа, требующее бо-

лее крупных единовременных капиталовложений (диаграмма  3), или поддер-

жание эффективности функционирования и стоимости актива путем постепен-

ного вложения в него средств начиная с первой половины полезного срока его 

службы, что приводит к снижению общего объема затрат (диаграмма  4). 

 

  Диаграмма 2 

Динамика эффективности функционирования с течением времени 
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  Диаграмма 3 

Вариант 1: рекапитализация актива по окончании полезного срока службы 

(работа до отказа)   
 

Общий объем капиталовложений при данном варианте: 150 млн. долл. США 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Диаграмма 4 

Вариант 2: прогрессивная рекапитализация актива в течение первой 

половины полезного срока его службы   
 

Общий объем капиталовложений при данном варианте: 65 млн. долл. США 
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 VI. Следующие шаги 
 

 

68. К следующим шагам, которые надлежит предпринять в рамках стратеги-

ческого обзора капитальных активов, относятся:  

 a) завершение подготовки централизованной базы данных  по проектам 

и проведение учебной подготовки персонала в Центральных учреждениях и в 

отделениях вне Центральных учреждений и региональных комиссиях в 

2015 году; 

 b) создание механизма, обеспечивающего эффективный перенос дан-

ных в систему «Умоджа»; 

 c) создание механизма, обеспечивающего проведение коллегиальных 

обзоров и вспомогательную поддержку отделений вне Центральных учрежде-

ний и региональных комиссий в вопросах планирования, составления сметы 

расходов и реализации утвержденных среднемасштабных проектов, намечен-

ных в ходе обзора; 

 d) дальнейшее предоставление технических указаний и поддержки в 

вопросах реализации текущих среднемасштабных капитальных проектов;  

 e) разработка инструмента контроля за осуществлением текущих про-

ектов перестройки, переоборудования и капитального ремонта, финансируе-

мых по разделу 33 бюджета по программам. 

 

 

 VII. Решения, которые рекомендуется принять Генеральной 
Ассамблее 
 

 

69. Генеральной Ассамблее рекомендуется: 

 a) принять настоящий доклад к сведению; 

 b) просить Генерального секретаря представить Генеральной Ас-

самблее в ходе первой части ее возобновленной семидесятой сессии доклад 

о долгосрочной программе эксплуатации капитальных активов (2018–

2037 годы), включающий подробную информацию о предварительных за-

планированных проектах и соответствующих сметных расходах. 
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Приложение I 
 

  Общий обзор портфеля недвижимого имущества 
Секретариата Организации Объединенных Наций 
 

 

 A. Экономическая комиссия для Африки 
 

 

 

 

 

 

 

Тип/название актива 

Год постройки 

или капиталь-

ного ремонта 

Оставшийся срок 

полезной службы 

(в годах) 

Общая внешняя 

площадь 

(в кв. м) 

Валовая вос-

становительная 

стоимость 

(в долл. США) 

Остаточная вос-

становительная 

стоимость 

(в долл. США) 

Списание  

стоимости  

на износ 

(в процентах) 

       
Здания       

1 Дом Африки 1961 год 7 6 576 14 940 475 2 985 107 80 

2 Старое офисное здание 1961 год 7 10 612 21 254 032 3 894 801 82 

3 Дополнительное офисное 

здание 

1976 год 13 20 895 40 283 262 13 958 151 65 

4 Здание библиотеки 1976 год 13 5 664 7 723 487 2 414 362 69 

5 Здание кафетерия 1976 год 13 5 270 6 598 514 2 062 695 69 

6 Конференционный центр 

Организации Объединен-

ных Наций 

1996 год 33 44 488 164 662 100 71 397 487 57 

7 Зеленый дом 2004 год 13 274 353 000 216 389 39 

8 Здание для регистрации 

делегатов 

2005 год 33 714 661 500 431 100 35 

9 Здание регистрации поч-

товых отправлений 

2006 год 33 720 667 001 460 498 31 
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Тип/название актива 

Год постройки 

или капиталь-

ного ремонта 

Оставшийся срок 

полезной службы 

(в годах) 

Общая внешняя 

площадь 

(в кв. м) 

Валовая вос-

становительная 

стоимость 

(в долл. США) 

Остаточная вос-

становительная 

стоимость 

(в долл. США) 

Списание  

стоимости  

на износ 

(в процентах) 

       
10 Новый офисный корпус 2014 год 50 13 861 15 322 500 15 322 500 – 

 Итого, здания – – 109 074 272 465 871 113 143 090 58 

Инфраструктурные 

активы   

 

   

Система электроснабжения – – – 5 607 902 3 199 536 43 

Система защиты – – – 15 038 127 9 189 563 39 

Транспортировочная 

система – – – 8 376 938 4 989 150 40 

Система водоснабжения 

и водоотведения – – – 399 840 327 865 18 

Зона озеленения – – – 11 424 000 7 996 800 30 

 Итого, инфраструктур-

ные активы – – – 40 846 807 25 702 914 37 

 Всего – – – 313 312 678 138 846 004 56 

 

 

 

  Арендуемые здания 
 

 

Тип/название актива Тип аренды Дата начала аренды 

Общая внутренняя 

площадь (в кв. м) 

    
Субрегиональные отделения    

Северная Африка: Рабат Безвозмездная передача/право 

пользования 

15 февраля 2009 года 1 000,00 

Западная Африка: Ниамей Безвозмездная передача/право 

пользования 

20 ноября 1963 года 801,00 

Центральная Африка: Яунде Безвозмездная передача/право 

пользования 

8 мая 1996 года 194,92 

Восточная Африка: Кигали Безвозмездная передача/право 

пользования 

21 сентября 1998 года 1 189,00 

Юг Африки: Лусака Безвозмездная передача/право 

пользования 

1 ноября 1977 года 282,00 
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 B. Экономическая комиссия для Латинской Америки 

и Карибского бассейна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип/название актива 

Год  

постройки 

Оставшийся 

срок полезной 

службы 

(в годах) 

Общая внешняя 

площадь 

(в кв. м) 

Валовая восстанови-

тельная стоимость 

(в долл. США)  

Остаточная вос-

становительная 

стоимость 

(в долл. США)  

Списание стои-

мости на износ 

(в процентах) 

       
Здания       

1 Главное здание 1966 год 25 14 650 35 499 199 9 911 550 72 

2 Северное здание 1989 год 25 2 668 3 645 255 2 168 534 41 

3 Здание типографии 1989 год 25 970 2 030 723 809 036 60 

4 Здание КЛАДЕС 1975 год 25 1 486 3 095 537 719 344 77 

5 Зрительный зал 1983 год 25 644 1 093 185 136 950 87 

6 Здание охраны 2007 год 25 499 1 045 996 843 096 19 

7 Вспомогательное здание 1992 год 25 258 537 841 196 217 64 

8 Кафетерий 2013 год 40 687 1 120 653 1 144 486 нет 

9 Гараж 2004 год 40 3 553 1 178 242 910 352 23 

 Итого, здания – – 25 415 49 246 631 16 839 565 66 

Инфраструктурные активы        

Система электроснабжения 1980 год – – 2 085 263 743 743 64 

Система защиты 1978 год – – 472 498 76 424 84 

Система сбора и удаления отходов 1969 год – – 1 703 697 97 963 94 

Зона озеленения 1972 год – – 723 053 – 100 

 Итого, инфраструктурные 

 активы – – – 4 984 511 918 130 82 

 Всего – – – 54 231 142 17 757 695 67 
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  Арендуемые здания 
 

 

Тип/название актива Тип аренды Дата начала аренды 

Общая внутренняя 

площадь (в кв. м) 

    
Субрегиональные отделения    

Мексика: Мехико Коммерческая аренда 1 июня 2011 года 1 995,00 

Карибский бассейн: Порт-оф-Спейн Коммерческая аренда 11 апреля 2011 года 1 437,00 

Богота Коммерческая аренда 1 декабря 2006 года 215,98 

Бразилиа Безвозмездная передача/ 

право пользования 

1 апреля 2012 года 689,77 

Буэнос-Айрес Коммерческая аренда 1 декабря 2009 года 487,00 

Монтевидео Коммерческая аренда 1 января 2008 года 297,00 

Вашингтон, округ Колумбия Коммерческая аренда 14 декабря 2011 года 372,00 

 

 

 

 C. Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого 

океана 
 

 

 
 

2 

3 

1 
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Тип/название актива 

Год  

постройки 

Оставшийся 

срок полезной 

службы 

(в годах) 

Общая  

внешняя  

площадь 

(в кв. м) 

Валовая восста-

новительная 

стоимость 

(в долл. США)  

Остаточная вос-

становительная 

стоимость 

(в долл. США)  

Списание стои-

мости на износ 

(в процентах) 

       
Здания       

1 Здание Секретариата 1975 год 20 29 532 42 847 447 25 546 624 40 

2 Конференционный центр Организации 

Объединенных Наций 

1993 год 20 50 730 73 603 244 36 119 622 51 

3 Служебное здание 1975 год 20 19 727 23 749 796 13 640 495 43 

 Всего – – 99 989 140 200 487 75 306 741 46 

 

 

  Арендуемые здания 
 

 

Тип/название актива Тип аренды Дата начала аренды 

Общая внутренняя 

 площадь (в кв. м) 

    
Субрегиональные отделения — здания    

Тихий океан: Сува Коммерческая аренда 1 июня 2009 года 384,12 

Восточная и Северо-Восточная Азия: 

Инчхон, Республика Корея 

Безвозмездная передача/право 

пользования 

17 мая 2010 года 1400,00 

Северная и Центральная Азия: Алматы, 

Казахстан 

Безвозмездная передача/право 

пользования 

1 сентября 2012 года 133,00 

Южная и Юго-Западная Азия: Нью-Дели Безвозмездная передача/право 

пользования 

1 августа 2011 года 2890,00 

Азиатско-тихоокеанский центр сельскохо-

зяйственного машиностроения и агротех-

ники: Пекин 

Безвозмездная передача/право 

пользования 

1 октября 2003 года 1370,71 

Азиатско-тихоокеанский учебный центр 

информационно-коммуникационных тех-

нологий для целей развития: Инчхон, Рес-

публика Корея 

Безвозмездная передача/право 

пользования 

16 июня 2006 года 1600,00 

Центр по сокращению масштабов нищеты 

на основе устойчивого развития сельского 

хозяйства: Богор, Индонезия 

Безвозмездная передача/право 

пользования 

1 января 1981 года 7822,00 

Азиатско-тихоокеанский центр по переда-

че технологии: Нью-Дели 

Безвозмездная передача/право 

пользования 

1 августа 2011 года 2890,00 

Статистический институт для Азии 

и Тихого океана: Токио 

Безвозмездная передача/право 

пользования 

1 декабря 1999 года 1480,61 
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 D. Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии 
 

 

Тип/название актива 

Год  

постройки 

Оставшийся срок 

полезной службы 

(в годах) 

Общая внешняя 

площадь 

(в кв. м) 

Валовая восста-

новительная 

стоимость 

(в долл. США)  

Остаточная вос-

становительная 

стоимость 

(в долл. США)  

Списание стои-

мости на износ 

(в процентах) 

       Инфраструктурные активы       

Система защиты 2013 год 11 – 624 381 586 124 6 

 Всего – – – 624 381 586 124 6 

 

 

  Арендуемые здания 
 

 

Тип/название актива Тип аренды Дата начала аренды 

Общая внутренняя 

 площадь (в кв. м) 

    
Штаб-квартира и различные учреждения  

Экономической и социальной комиссии для 

Западной Азии 

Безвозмездная передача/ 

право пользования 

15 сентября 1997 года 43 554,00 

Центр по технологиям в целях развития  

Экономической и социальной комиссии для 

Западной Азии: Амман 

Безвозмездная передача/ 

право пользования 

23 декабря 2010 года 216,00 

 

 

 

 E. Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве 
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Тип/название актива 

Год  

постройки 

Оставшийся 

срок полезной 

службы 

(в годах) 

Общая  

внешняя  

площадь 

(в кв. м) 

Валовая вос-

становительная 

стоимость 

(в долл. США)  

Остаточная вос-

становительная 

стоимость 

(в долл. США)  

Списание  

стоимости  

на износ 

(в процентах) 

       
Здания       

I. Дворец Наций       

1 Здание A 1937 год 4 59 373,50  263 112 000 19 969 147 92 

2 Здание B 1937 год 2 25 164,66  99 825 000 3 148 402 97 

3 Здание C 1937 год 22 20 331,54  80 921 000 36 280 417 55 

4 Здание D 1952 год 3 4 913,03  20 177 000 1 229 259 94 

5 Здание S 1937 год 15 26 609,63  104 040 000 32 003 010 69 

II. Здание E       

6 Здание E: ниже 4-го этажа 1973 год 12 100 821,45  222 527 000 51 511 170 77 

7 Здание E: 4-й этаж и выше 1973 год 4 100 821,45  75 068 000 6 270 322 92 

8 Здание E: подземный гараж 1973 год – 2 853,00  12 715 000 – 100 

III. Пристройки и виллы       

9 Переход 1973 год 6 323,00  2 514 000 295 664 88 

10 Вилла «Ле Бокаж» 1823 год 8 2 408,52  7 330 000 1 186 287 84 

11 Павильон I виллы «Ле Бокаж» 1964 год 17 587,00  3 083 000 1 027 518 67 

12 Павильон II виллы «Ле Бокаж» 1964 год 17 630,00  3 778 000 1 259 151 67 

13 Вилла «Ла Пелуз» 1853 год 11 1 144,42  4 795 000 1 036 911 78 

14 Пристройка к вилле «Ла Пелуз» 1820 год 16 1 410,59  4 927 000 1 534 125 69 

15 Вилла «Ла Фенетр» 1820 год 34 774,00  3 685 000 2 504 413 32 

16 Гараж виллы «Ла Фенетр» 1820 год 12 111,00  295 000 72 596 75 

17 Здание почты 2008 год 39 2 952,50  11 554 000 8 940 679 23 

18 Стоянка для велосипедов 1952 год 48 558,06  436 000 422 218 3 

19 Шале «Монбовон» 1620 год – 49,00  365 000 – 100 

20 Каретный сарай 1820 год – 331,00  2 406 000 – 100 

21 Чайный домик 1820 год – 33,00  142 000 – 100 

22 Конюшня 1820 год – 134,00  1 181 000 – 100 

23 Оранжерея 1834 год 7 127,00  1 167 000 165 025 86 

24 Теплица 2001 год 24 161,00  224 000 107 520 52 

25 Вилла «Ле Фейянтин» 1820 год 30 889,23  3 461 000 2 054 131 41 

26 Пристройка к вилле  

 «Ле Фейянтин» 

1820 год – 126,90  346 000 – 100 

27 Ресторан «Пляж де л’ОНЮ» 1937 год 36 196,00  935 000 681 412 27 

28 Гардеробная ресторана  

 «Пляж де л’ОНЮ» 

1937 год 36 65,56  234 000 169 351 28 

29 Покрытие из солнечных батарей 2013 год 48 – 560 000 537 600 4 

30 Воздухозаборное здание 307 1937 год – – 132 000 – 100 
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Тип/название актива 

Год  

постройки 

Оставшийся 

срок полезной 

службы 

(в годах) 

Общая  

внешняя  

площадь 

(в кв. м) 

Валовая вос-

становительная 

стоимость 

(в долл. США)  

Остаточная вос-

становительная 

стоимость 

(в долл. США)  

Списание  

стоимости  

на износ 

(в процентах) 

       
IV. Ворота и здания охраны       

31 «Шемен де фер» 2006 год 39 29,43  1 008 000 778 718 23 

32 «Преньи» 2006 год 35 1 031,85  11 191 000 7 796 965 30 

33 «Насьон» 2006 год 39 29,62  1 798 000 1 389 023 23 

 Итого, здания – – 354 990,94 945 932 000 182 371 034 81 

Инфраструктурные активы       

1 Автостоянки – 5 – 4 600 750 460 075 90 

2 Проезжая часть – 5 – 3 051 818 305 182 90 

3 Пешеходные дорожки – 6 – 382 370 42 486 89 

4 Ограждение по периметру – 28 – 474 320 260 876 45 

5 Система обнаружения проник-

новения посторонних лиц – 25 – 6 885 207 3 442 603 50 

 Итого, инфраструктурные  

активы – – – 15 394 465 4 511 222 71 

 Всего – – – 961 326 465 186 882 256  81 

 

 

 F. Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби 
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Тип/название актива 

Год  

постройки 

Оставшийся 

срок полезной 

службы 

(в годах) 

Общая  

внешняя  

площадь 

(в кв. м) 

Валовая вос-

становительная 

стоимость 

(в долл. США)  

Остаточная вос-

становительная 

стоимость 

(в долл. США)  

Списание стои-

мости на износ 

(в процентах) 

       
Здания       

1 Новый офисный корпус 2010 год 28 25 360 28 814 151 25 083 135 13 

2 Сборные офисные здания 2009 год 20 3 672 1 698 571 1 213 265 29 

3a Офисные строения M, N, P, Q, R, 

S и T 

1981 год 10 15 944 12 698 838 7 164 770 44 

3b Офисные строения U, V, W и X 1991 год 15 11 032 11 004 261 5 904 885 46 

4 Центральная часть комплекса       

 Служебные помещения на крыше 2010 год 19 547 370 657 305 481 18 

 Здание библиотеки и служб пуб-

ликации документов 

1981 год 8 4 592 4 072 121 2 104 167 48 

 Западное конференционное 

крыло 

1981 год 13 5 005 4 760 009 2 468 709 48 

 Восточное конференционное 

крыло 

1981 год 15 4 779 6 703 000 3 668 699 45 

 Конференц-залы 9–14 2006 год 17 837 729 297 403 104 45 

 Главная площадь; вестибюль, 

пассаж и вход для делегатов; 

здание столовой, генераторная и 

мусоросборник 

1981 год 11 14 600 8 640 188 4 378 068 49 

 Складские помещения Феде-

рального кредитного союза Ор-

ганизации Объединенных 

Наций, Сберегательно-кредит-

ного кооператива Организации 

Объединенных Наций и Сов-

местной медицинской службы 

2005 год 21 573 416 540 276 002 34 

5 Центральный склад 2006 год 22 2 815 2 625 780 1 860 475 29 

6 Ворота и павильон для посети-

телей 

2007 год 22 953 1 736 193 1 364 086 21 

7 Офисные строения A, B, C, D, E, 

F, G, H, I и J 

1975 год 10 12 137 10 067 451 1 847 884 82 

8 Здание центра отдыха Организа-

ции Объединенных Наций 

2004 год 24 2 674 2 837 044 2 365 136 17 

9 Многоэтажная автостоянка 2010 год 24 6 925 2 956 110 2 672 479 10 

 Итого, здания – – 112 445 100 130 211 63 080 345 37 

Инфраструктурные активы       

Телекоммуникационная система – 20 – 282 710 226 168 20 

Система электроснабжения – 14 – 32 137 359 17 795 464 45 

Система защиты – 19 – 1 104 730 1 049 493 5 

Транспортировочная система  – 12 – 6 779 855 2 826 114 58 
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Тип/название актива 

Год  

постройки 

Оставшийся 

срок полезной 

службы 

(в годах) 

Общая  

внешняя  

площадь 

(в кв. м) 

Валовая вос-

становительная 

стоимость 

(в долл. США)  

Остаточная вос-

становительная 

стоимость 

(в долл. США)  

Списание стои-

мости на износ 

(в процентах) 

       
Система сбора и удаления отходов  – 30 – 5 287 025 2 599 697 51 

Система водоснабжения и водоотве-

дения – 23 – 3 286 503 1 903 929 42 

Места для отдыха – 6 – 943 693 357 682 62 

Зона озеленения – 9 – 2 356 449 1 153 170 51 

 Итого, инфраструктурные  

активы – – – 52 178 324 27 911 717 47 

 Всего – – – 152 308 535 90 992 062 40 

 

 

 

 

 G. Отделение Организации Объединенных Наций в Вене 
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Тип/название актива Год постройки 

Оставшийся 

срок полезной 

службы 

(в годах) 

Общая внеш- 

няя площадь 

(в кв. м) 

Валовая восста-

новительная 

стоимость 

(в долл. США)  

Остаточная вос-

становительная 

стоимость 

(в долл. США)  

Списание стои-

мости на износ 

(в процентах) 

       
Здания       

1 Здание A 1979 год 66 67 489,45 175 634 585 61 547 015 65 

2 Здание B 1979 год 66 28 915,55 74 405 072 21 700 299 71 

3 Здание C 1979 год 66 48 282,87 66 425 031 4 579 522 93 

4 Здание D 1979 год 66 54 413,36 149 226 908 55 672 563 63 

5 Здание E 1979 год 66 37 970,85 92 574 929 27 890 674 70 

6 Здание F 1979 год 66 74 478,73 176 866 670 80 022 321 55 

7 Здание G 1979 год 66 32 578,70 98 755 746 46 048 888 53 

9 Здание M (Конференционный 

центр) 

1979 год – 819,12 – – – 

10 Здание K (Центр ухода за  

ребенком) 

2009 год 99 30 135,30 65 379 826 63 272 416 3 

8 Здание J 2001 год 90 1 455,68 2 875 773 1 596 592 44 

11 Охраняемые ворота 1 1979 год 99 686,06 2 086 590 2 018 686 3 

12 Охраняемые ворота 2 1979 год 66 19,16 31 040 1 152 96 

13 Охраняемые ворота 3 1979 год 66 63,68 103 184 3 828 96 

14 Охраняемые ворота 4 1979 год 66 59,22 112 742 4 183 96 

15 Охраняемые ворота 5 1979 год 66 44,93 72 800 2 701 96 

16 Гараж под центральной  

частью комплекса 

1979 год 66 1 800,00 32 691 220 3 970 827 88 

17 Гараж под зданием M 2010 год 99 n/a 18 014 757 17 586 092 2 

 Итого, здания – – 379 212,66 955 256 873 385 917 759 60 

Инфраструктурные активы       

Транспортировочная система  – – – 15 769 519 1 735 252 89 

Зона озеленения – – – 5 406 559 499 527 91 

 Итого, инфраструктурные 

активы – – – 21 176 078 2 234 779 90 

 Всего – – – 976 432 951 388 152 538 60 

 

Примечание: Как указано в документе A/68/6 (Sect. 33), перестройка и переоборудование помещений в Вене 

осуществляются на основании соглашения между четырьмя организациями, базирующимися в Венском 

международном центре. Взнос Отделения Организации Объединенных Наций в Вене определяется на основании 

действующей в настоящее время ставки в размере 22,670 процента. Для целей настоящего доклада непосредственная 

стоимость зданий Отделения Организации Объединенных Наций в Вене приравнена к 221  357 350 долл. США по 

валовой восстановительной стоимости и к 87 994 180 долл. США по остаточной восстановительной стоимости, что 

соответствует 22,670 процента от учтенной стоимости зданий Венского международного центра.  
 

 

http://undocs.org/ru/A/68/6(Sect.33)
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 H. Центральные учреждения Организации Объединенных Наций  
 

 

 

 

 

 

 

Тип/название актива 

Год  

постройки 

Оставшийся  

срок полезной 

службы 

(в годах) 

Общая  

внешняя  

площадь 

(в кв. м) 

Валовая  

восстанови-

тельная стои-

мость 

(в долл. США)  

Остаточная 

восстанови-

тельная стои-

мость 

(в долл. США)  

Списание  

стоимости  

на износ 

(в процентах) 

       Здания       

1 Здание Секретариата 1950 год 49 114 473 787 404 525 758 892 583 4 

2 Конференционный корпус 1950 год 50 42 703 408 460 282 395 019 874 3 

3 Здание Генеральной Ассамблеи 1950 год 50 40 066 81 652 150 77 974 119 5 

4 Библиотека им. Дага Хаммаршельда 1967 год 17 11 013 99 498 765 33 889 087 66 

5 Южная пристройка 1982 год 19 3 650 36 592 119 13 725 327 62 

6 Временное конференционное здание 

на Северной лужайке 

2009 год 3 24 651 173 494 249 74 354 678 57 

7 Здание на Северной лужайке 1981 год 20 10 297 111 244 156 77 625 122 30 

8 Здание ЮНИТАР 1946 год 25 5 143 36 839 428 18 461 535 50 

9 «Саттон–плейс» (резиденция  

Генерального секретаря) 

1927 год 20 1 304 13 235 551 12 002 090 9 

 Итого, здания – – 253 300 1 748 421 225 1 461 944 415 16 

       

6, 7 

2 

3 

1 

4 

5 

8 
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Тип/название актива 

Год  

постройки 

Оставшийся  

срок полезной 

службы 

(в годах) 

Общая  

внешняя  

площадь 

(в кв. м) 

Валовая  

восстанови-

тельная стои-

мость 

(в долл. США)  

Остаточная 

восстанови-

тельная стои-

мость 

(в долл. США)  

Списание  

стоимости  

на износ 

(в процентах) 

       
Инфраструктурные активы       

Система защиты 2006 год 17 – 37 712 488 25 644 492 32 

Система электроснабжения 2008 год 20 – 15 107 501 11 481 962 24 

 Итого, инфраструктурные активы – – – 52 819 989 37 126 454 30 

 Всего – – – 1 801 241 214 1 499 070 869 17 

 

 

  Арендуемые здания 
 

 

Тип/название актива Тип аренды Дата начала текущей аренды 

Общая внутренняя 

площадь (в кв. м) 

    Здания    

Здание DC-1 Коммерческая аренда 1 апреля 2008 года 18 261,57 

Здание DC-2 Коммерческая аренда 1 апреля 2008 года 28 991,68 

Здание FF Коммерческая аренда 1 мая 2010 года 12 848,58 

Здание «Албано» Коммерческая аренда 1 февраля 2008 года 17 378,44 

Здание «Инновейшн» Коммерческая аренда 10 июля 2008 года 12 319,12 

Здание «Дейли ньюс» Коммерческая аренда 1 апреля 2007 года 2 962,77 

Здание «Алкоа» Коммерческая аренда 1 августа 2010 года 2 865,59 

Здание «Корт-сквер», Лонг-Айленд-Сити, 

Нью-Йорк 

Коммерческая аренда 14 февраля 2008 года 7 346,68 

Корпорат-плейс, дом 3, Пискатауэй, 

штат Нью-Джерси 

Коммерческая аренда 30 июня 2009 года 368,73 

Склад АРМС, Лонг-Айленд-Сити,  

Нью-Йорк 

Коммерческая аренда 1 января 2010 года 4 683,52 

Пакгауз в Международном аэропорту 

Дж. Ф. Кеннеди, Джамейка, Нью-Йорк 

Коммерческая аренда 1 января 2014 года 16,72 
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Приложение II 
 

 

  Опыт реализации капитальных проектов, 
осуществленных в последнее время Организацией 
 

 

  Управление 
 

1. В целях содействия успешному планированию и исполнению проекта 

должна быть создана эффективная организационная и руководящая структура в 

соответствии с указаниями и при поддержке Центральных учреждений (Управ-

ления централизованного вспомогательного обслуживания). 

2. В рамках первоначальной структуры проекта должна быть разработана и 

внедрена подотчетная и эффективная управленческая структура. Управленче-

ская структура должна оперативно реагировать на  быстрые темпы реализации 

и направленность проекта. Управленческая структура должна устанавливать 

четкий порядок подчинения с указанием предназначения и роли каждого 

управленческого компонента. Управленческая структура должна корректиро-

ваться, по мере необходимости, в период реализации проекта с целью отраже-

ния изменений в матрице рисков, с которыми сопряжено осуществление проек-

та по мере его прохождения через различные этапы. 

3. Должны быть четко оговорены функции и обязанности проектного персо-

нала Организации Объединенных Наций и фирмы, руководящей проектом. По-

мимо сквозных заданий, должны устанавливаться конкретные задания, отно-

сящиеся к данному проекту. Задания должны устанавливаться исходя из име-

ющихся в наличии сотрудников и их индивидуальных навыков. Задания долж-

ны регулярно обновляться по мере развития проекта с учетом происходящих 

кадровых изменений. 

4. В самом начале этапа планирования должны быть определены конкрет-

ные функции и обязанности специализированного проектного персонала и 

наличного персонала, занимающегося вопросами эксплуатации зданий и со-

оружений. Специализированная группа руководителей проекта должна суще-

ствовать до тех пор, пока не истечет срок действия гарантийного обязательства 

по замене дефектных элементов и деталей (а не только до окончания периода 

строительства). Проектная группа должна пользоваться определенной степе-

нью самостоятельности, будучи при этом в состоянии поддерживать, по мере 

необходимости, беспрепятственные рабочие отношения с наличным персона-

лом, занимающимся вопросами эксплуатации зданий и сооружений, в том чис-

ле запрашивать информацию, касающуюся существующих условий и методов 

руководства. Наличный персонал, занимающийся вопросами эксплуатации 

зданий и сооружений, должен активно участвовать в установлении стандартов  

архитектурного и инженерного проектирования. 

5. Требуется широкое участие всех других элементов Секретариата (опера-

тивных партнеров, экспертов, заключающих контракты, и координаторов). На 

раннем этапе необходимо привлечение оперативных партнеров Организации 

Объединенных Наций (координаторов, представляющих департаменты Орга-

низации Объединенных Наций, в том числе координаторов по вопросам без-

опасности, информационных технологий, конференционного обслуживания, 

общественной информации и т.д.) для определения/подтверждения целей  
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проекта и установления стандартов проектирования строительного объекта. 

Заинтересованные стороны должны быть проинформированы о своих обязан-

ностях по проекту с точки зрения исполнения бюджета и соблюдения графика.  

6. Должна быть создана рабочая группа, включающая все заинтересованные 

стороны на местном уровне, и состав этой группы должен оставаться постоян-

ным (то есть в нее должны входить одни и те же сотрудники) на всех этапах 

реализации проекта, насколько это возможно.  

7. Проектная группа, включающая внутреннее руководство и внешние архи-

тектурные и инженерные фирмы, должна располагать надлежащим сочетанием 

персонала, обладающего как международным опытом, так и знанием местных 

условий. В проектировочных документах должны быть четко отражены приме-

нимые международные передовые методы и стандарты, в дополнение к мест-

ным нормам и правилам, а также учтены местные способы и практические ме-

тоды строительства. 

8. На этапе проектного планирования требуется осуществлять эффективное 

управление проектом, с тем чтобы старшие руководители могли быть уверены 

в точности прогнозируемой стоимости и хода реализации проекта. Старшим 

руководителям должны помогать эксперты-консультанты, действующие неза-

висимо от проектной группы. Начиная с этапов планирования важно, чтобы в 

структуре руководства проектом были установлены четкий порядок подчине-

ния и подотчетности, что может потребовать создания руководящего комитета. 

По мере перехода проекта от этапов планирования и проектирования к этапу 

строительства такая схема руководства может быть пересмотрена.  

9. Что касается крупномасштабных проектов, то должен создаваться руково-

дящий и/или консультативный комитет с четко оговоренными функциями и 

обязанностями, по возможности на самых ранних стадиях этапа реализацио н-

ного планирования. Работа таких комитетов будет наиболее эффективной на эта-

пах планирования проекта и менее эффективной на этапе реализации проекта. 

10. Крупные проекты требуют активного управления людскими ресурсами и 

установления такой кадровой политики, которая позволяла бы группе удержи-

вать квалифицированный персонал. Для этого требуется проводить в жизнь 

кадровую стратегию, обеспечивающую успешную сменяемость кадров, которая 

позволяла бы Организации эффективно включать в свой штат высококвалифи-

цированных работников по мере окончания работы над проектом. 

11. Крупные проекты требуют надлежащих механизмов контроля, которые 

давали бы Генеральной Ассамблее надежную гарантию достоверности сообща-

емых данных о прогнозируемых расходах. 

12. Организационная структура проекта должна быть согласована и обеспе-

чена бюджетным финансированием, и должны быть заранее установлены о с-

новные руководящие и вспомогательные механизмы. Это имеет особую важ-

ность в тех случаях, когда решается вопрос о формировании старшего руково-

дящего и административного органа проекта и об установлении механизма 

коммуникации, функций бюджетно-финансового обеспечения проекта и соста-

ва проектировочных и строительных групп. В старшую руководящую группу 

должны входить лица, обладающие исполнительными полномочиями, необхо-

димыми для принятия надлежащих решений.  
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13. Что касается крупномасштабных проектов, то изменения в составе клю-

чевого персонала проектной группы, как внутренние, так и внешние, должны 

учитываться при определении сроков реализации проекта, поскольку в перио-

ды замены персонала могут возникать сбои в производственном графике.  

14. Все решения, требующие утверждения, особенно решения, требующие 

учета мнений заинтересованных сторон проекта, должны вырабатываться на 

ранних стадиях процесса планирования, с тем чтобы обеспечить возможность 

принятия решений в соответствующие сроки и исключить негативное влияние 

этих решений на процесс исполнения проекта.  

15. Исключительно важное значение имеет непрерывное участие и ведущая 

роль со стороны руководителей исполнительного звена, входящих в состав 

главного управления. 

16. Сотрудник, заведующий вопросами регулирования рисков, и сотрудники, 

проводящие коллегиальные обзоры строительного проекта, должны подчи-

няться напрямую Организации Объединенных Наций. 

 

  Договор 
 

17. Общая предпочтительная структура договора должна вырабатываться на 

ранних стадиях процесса реализационного планирования. Должны принимать-

ся в расчет существующие методы заключения договоров на проектирование и 

строительство, в частности практика, преобладающая в данном регионе. Выяв-

ление таких методов должно принести пользу при разработке плана реализа-

ции проекта. 

18. В стандартных договорах на строительство, заключаемых Организацией 

Объединенных Наций, должен быть предусмотрен механизм, позволяющий 

ссылаться, в соответствующих случаях, на местные формы договоров.  

19. Наиболее подходящий механизм заключения договоров на проектирова-

ние и строительство должен определяться на ранних стадиях этапов планиро-

вания проектов и опираться на исчерпывающее знание  местного рынка. В 

частности, следует решить вопрос о том, какой вид договора является наиболее 

подходящим: с аккордной или сдельной оплатой, с подключением местных 

специалистов по определению объемов выполненных строительных работ. 

20. Что касается договоров на строительство, то условия оплаты импортиру-

емых материалов должны определяться до заключения договора; в большин-

стве случаев подходящим и даже необходимым условием договора является 

оплата после передачи права собственности, но до установки оборудования. 

 

  Регулирование рисков 
 

21. Следует учитывать риск изменений в программной деятельности, которые 

могут повлиять на график реализации проекта и его стоимость в течение всего 

проектного цикла, особенно в случае проектов с длительными сроками реали-

зации. 

22. Проектные риски должны оцениваться с использованием качественных и 

количественных методов и активно регулироваться путем возложения ответ-

ственности за управление рисками и принятие мер реагирования на руководи-

телей среднего звена. Меры контроля должны регулярно корректироваться с 
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учетом прогресса, достигнутого в осуществлении проекта. Перечнем рисков 

рекомендуется пользоваться осмотрительно. 

 

  Бюджет 
 

23. В бюджет должны закладываться ассигнования на случай непредвиден-

ных обстоятельств в размере, достаточном для покрытия разумных проектных 

рисков, которые варьируются в зависимости от этапа реализации проекта. Ас-

сигнования на случай непредвиденных обстоятельств должны покрывать рас-

ходы, связанные с непредвиденными условиями на объекте, возрастанием 

масштабов строительных работ и другими условиями, которые организация не 

в состоянии напрямую контролировать.  

24. Бюджет строительного проекта включает ассигнования на случай непред-

виденных обстоятельств, роста расценок и для выплаты комиссионного возна-

граждения руководителю строительства (генеральному подрядчику) и проекти-

ровщикам, поскольку данные статьи относятся к капитальным расходам и 

обычно не включаются в оперативный бюджет, каковым является бюджет по 

программам Организации Объединенных Наций. Важно, чтобы такие элементы 

и их использование были четко оговорены на этапе планирования проекта. По-

сле того как эти элементы будут определены, они должны последовательно 

применяться и отражаться Организацией в ее отчетах на протяжении всего 

проектного цикла, установленного на этапе определения объема работ и со-

ставления бюджета. 

25. Следует составлять и включать в бюджет смету сопутствующих расходов 

на внутреннюю отделку и материально-техническое обеспечение, связанное с 

переездом в новое здание, включая координирование установки информацион-

но-технического оборудования и мебели, поскольку в этой области задейству-

ется большой штат руководящих работников и осуществляются другие виды 

деятельности, требующие финансовых затрат.  

26. Сопутствующие расходы, как прямые, так и косвенные, следует выявлять 

и количественно оценивать на самых ранних стадиях проекта, с тем чтобы 

можно было составить и представить государствам-членам всеобъемлющий 

бюджет. Ответственность за управление такими расходами должна возлагаться 

на одно подразделение. 

27. В ходе реализации крупных строительных проектов могут отдаваться 

распоряжения о внесении изменений в проект, что требует активного участия 

руководителей и согласования. Определение надлежащего уровня делегирова-

ния полномочий поможет избежать задержек с обработкой таких распоряжений 

о внесении изменений. 

 

  Планирование 
 

28. По возможности на самых ранних стадиях этапа реализационного плани-

рования должно составляться подробное руководство по проекту.  

29. В рамках крупных многолетних проектов должны создаваться подпроек-

ты, а к их осуществлению должны привлекаться разные архитектурные фирмы 

в целях уменьшения рисков, которые могут привести к незавершению проекта 

в случае невыполнения консультантом своих обязательств или возбуждения су-

дебного разбирательства. 
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30. Должен наниматься консультант по вопросам руководства программой, 

который предоставлял бы услуги по составлению смет независимо от руково-

дителя строительства в целях контроля за расходами и делился бы дополни-

тельными отраслевыми знаниями в области руководства проектом. Для руко-

водства каждым подпроектом должен назначаться специализированный персо-

нал. В отличие от системы привлечения отдельных архитектурных фирм под 

отдельные подпроекты инженерно-проектные работы лучше организовывать в 

виде скоординированной программы, отвечающей единой концепции и осу-

ществляемой на основе взаимодействия между различными партнерами и под-

рядчиками. 

31. Начиная с предпланировочных этапов важнейшее значение имеет офици-

альное утверждение старшими руководителями  департаментов намеченного 

фронта работ, с тем чтобы ограничить случаи изменения объема потребностей 

пользователей во время осуществления строительного проекта.  

32. Следует заранее отвести достаточное количество времени на подготовку 

консультантами по проекту и отраслевыми специалистами (архитекторами, 

инженерами и нормировщиками) договорной и строительной документации и 

смет расходов. 

33. На ранних стадиях разработки проекта исключительно важную роль иг-

рают участие и поддержка со стороны старшего руководства Организации. Це-

ли и задачи, бюджет и сроки, факторы риска и степень подверженности рис-

кам, а также предельные объемы запланированных работ  — все эти параметры 

должны четко указываться не только в докладах Генерального секретаря, но и в 

материалах брифингов и в онлайновых сообщениях. Столь же важно опреде-

лить, какие работы не могут быть выполнены в рамках проекта.  

34. Конечные пользователи должны быть определены на ранних стадиях эта-

па планирования проекта, а их запросы должны выявляться и учитываться на 

протяжении всего процесса реализации проекта. Весьма желательно создать 

плановый комитет, который служил бы форумом для поддержания контактов с 

конечными пользователями. 

35. Что касается специализированной группы руководителей проекта надле-

жащего размера и специализированных специалистов по связи, то на достаточ-

но ранних стадиях процесса реализации проекта следует выделить достаточ-

ный объем целевых ресурсов пропорционально размеру и масштабности про-

екта для того, чтобы они могли справляться с рабочей нагрузкой и выполнени-

ем обязанностей на приемлемой основе.  

36. Проект должен быть направлен на выполнение широкого круга задач, по-

ставленных государствами-членами, как то цели в области энергопользования, 

оптимизация использования пространства и обеспечение безопасности в мас-

штабах всего комплекса, а не на достижение целей и соблюдение стандартов по 

каждому отдельному подпроекту. Для этого проектная группа должна иметь 

головное управление со своим штатом сотрудников, которым поручено выпол-

нять общепроектные обязанности. 

37. В случае реализации проекта ремонта существующих зданий на ранних 

стадиях данного процесса требуется осуществить программу тщательного ин-

спектирования и оценки объектов. Это позволит избежать дорогостоящих 

неожиданностей на более поздних стадиях. 
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38. Конференционные системы, оснащенные средствами широкого вещания, 

веб-вещания, информационно-техническими средствами и средствами беспро-

водной связи, должны быть полностью интегрированными.  

 

  Архитектурный проект 
 

39. Эффективная структура проекта требует наличия специалистов-

архитекторов и единого руководителя строительства, который занимался бы 

координированием всех элементов процесса реализации проекта. Решение по 

всей программе и архитектурному проекту должна принимать Организация 

Объединенных Наций, что позволит ей сохранять прямой контроль за проект-

ными расходами и графиком реализации проекта.  

40. Цели архитектурного проекта и предъявляемые к нему функциональные 

требования должны быть четко оговорены с самого начала реализации проекта 

или хотя бы на этапе проектирования, поскольку изменения, вносимые в пери-

од строительства, ставят под угрозу график завершения проекта и сопряжены с 

риском удорожания проекта. 

41. Должен наниматься главный архитектор, который занимался бы установ-

лением норм проектирования и направлял бы и координировал работу архитек-

торов, проектировщиков, специалистов по защите окружающей среды и раз-

личных других субподрядчиков. 

42. Помимо инженеров-механиков, инженеров-электриков и инженеров-

сантехников, на ранних стадиях процесса проектирования следует нанять/ 

назначить инженера по низковольтной арматуре для координирования вопро-

сов проектирования и интеграции следующих низковольтных систем: аудиови-

зуальной системы, оборудования для конференционного обслуживания/ 

синхронного перевода и системы безопасности. На него возлагалась бы главная 

ответственность за координацию этих вопросов с информационно-техническими, 

конференционными и общественно-информационными службами. 

 

  Строительство 
 

43. Меры по управлению имуществом Организации Объединенных Наций и 

его ликвидации на строительном этапе проекта должны планироваться забла-

говременно, чтобы избежать остановки проекта из-за скопления невывезенного 

строительного мусора. В случае ремонтных работ должен обеспечиваться опе-

ративный вывоз многих тонн мусора. 

44. Руководитель строительства должен выбирать состоятельных в финансо-

вом отношении субподрядчиков с помощью строгой процедуры предваритель-

ной квалификационной оценки. Следует тщательно следить за состоянием лик-

видности и стабильностью финансового положения крупных подрядчиков в 

целях регулирования риска, связанного с вероятностью банкротства субпод-

рядчиков по проекту. 

45. В случае крупномасштабных проектов должен быть разработан надежный 

процесс проверки субподрядчиков до заключения договора. 
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46. Должно быть установлено требование, согласно которому подрядчику 

надлежит выявлять, отслеживать и указывать в своих отчетах товарные пози-

ции повышенного риска, то есть такие товарные позиции, которые могут быть 

получены только из одного источника или предложение которых сопряжено с 

риском, ограничено, непредсказуемо или подлежит контролю со стороны мест-

ных или иных органов государственной власти, чтобы можно было предупре-

ждать проектную группу и заблаговременно принимать альтернативные меры 

или меры на случай непредвиденных обстоятельств до того, как это неблаго-

приятно отразится на сроках реализации проекта.  

 

  Контроль за расходами 
 

47. Следует внедрить надежный процесс проверки архитектурного проекта во 

избежание, насколько это возможно, внесения в него внеочередных изменений. 

48. Следует постоянно следить за тем, чтобы проект соответствовал своим 

установленным целям, во избежание «расползания» границ проекта.  

49. До начала проектировочных работ должна быть разработана и согласова-

на документация по границам проекта. Любое изменение границ проекта после 

начала проектировочных работ должно утверждаться в соответствии с дей-

ствующей политикой, в том числе на старшем руководящем уровне.  

50. Все расходы на строительство должны быть известны и подтверждены до 

заключения какого-либо договорного соглашения о строительстве.  

51. Все сопутствующие и вспомогательные расходы должны быть определе-

ны с самого начала реализации проекта и должны быть включены в общий 

план проектных расходов, с тем чтобы они могли покрываться внутри проект-

ной сметы. 

52. После того как границы проекта и план проектных расходов будут опре-

делены, по любому потенциальному отклонению должна проводиться повтор-

ная оценка с уведомлением Генеральной Ассамблеи.  

53. Механизмы бюджетного контроля и отчетности должны разрабатываться 

на ранних стадиях процесса планирования и последовательно применяться на 

протяжении всего срока реализации проекта.  

54. Рекомендуется вкладывать дополнительные усилия и время в подготовку 

проектно-технической документации, поскольку это позволяет контролировать 

расходы и экономить время в долгосрочной перспективе. Обычной практикой 

является начало реализации проектов позже первоначально запланированной 

даты, что создает сильное напряжение в условиях поджимающих сроков начала  

реализации проекта. Нередко применяется ускоренная методика, когда объяв-

ляется конкурс по индивидуальным подпроектам в тот момент, когда еще не 

завершена подготовка всего объема проектно-технической документации на 

оставшуюся часть проекта, при условии, что процесс проведения конкурса, 

присуждения контрактов и мобилизации средств создаст определенный запас 

времени, необходимый для внесения поправок и изменений. Эту методику сле-

дует применять только в тех случаях, когда есть четкое понимание того, что 

риск внесения изменений в проект по распоряжению заказчика с избытком 

компенсируются выгодами от экономии времени на строительстве.  
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  Закупки 
 

55. Все соответствующие процедуры и цели должны быть изложены в едином 

руководстве по проекту, с тем чтобы все подрядчики соблюдали правила и 

принципы Организации в области закупочной деятельности.  

56. В случае узкоспециализированных видов работ (например, некоторые ре-

ставрационные работы) необходимо применять оперативный метод отбора 

единственного источника. Потребность в применении такого метода следует 

заранее и всесторонним образом обсудить с Отделом закупок и Управлением 

по правовым вопросам. 

57. На протяжении всего срока реализации проекта следует гибко подходить 

к объему работ по индивидуальным договорам. Это можно  делать своевремен-

но в рамках гласного процесса закупок путем указания в договорах различных 

вариантов, альтернативных подходов, удельных цен и скидок, с тем чтобы Ор-

ганизация имела возможность оперативно реагировать на непредвиденные си-

туации. 

 

  Общие и административные вопросы 
 

58. Следует составлять расписание регулярных совещаний проектной груп-

пы, которое должно доводиться до сведения всех сторон и корректироваться в 

централизованном порядке. На совещаниях проектной группы должны присут-

ствовать все основные лица, принимающие решения.  

59. Помимо совещаний группы, должны проводиться регулярные координа-

ционные совещания и презентации с участием всех заинтересованных сторон и 

оперативных партнеров Организации Объединенных Наций (по вопросам  

безопасности, информационных технологий, конференционного обслуживания, 

общественной информации и т.д.) для ознакомления с мнениями участников и 

достижения договоренностей. 

60. Должны быть установлены процедуры ведения документации, в том чис-

ле платформа для обмена информацией. 

61. Должны быть созданы Интранет-портал и внешний веб-сайт для поддержа-

ния связи со всеми внутренними и внешними заинтересованными сторонами. 

62. Должен поддерживаться постоянный диалог между Центральными учре-

ждениям и отделениями вне Центральных учреждений для обеспечения под-

держки проектов. 

 

  Координация со страной пребывания 
 

63. С властями страны пребывания должны быть установлены четкие догово-

ренности/руководящие принципы, касающиеся порядка запрашивания инфор-

мации у знающих должностных лиц в сфере строительства общественных зда-

ний, без ущерба для правового статуса Организации Объединенных Наций.  

64. Из-за наличия сдерживающих факторов, действующих в данной точке, и 

смежных проблем, связанных в первую очередь с ввозом импортных строи-

тельных материалов, может потребоваться более длительный срок реализации 

проекта, чем ожидалось. Сроки ввоза импортных материалов, с учетом време-

ни, которое занимают соответствующие процессы в стране пребывания, долж-
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ны определяться заблаговременно в целях точного прогнозирования и регули-

рования общего графика реализации проекта.  

65. Поддержка, оказываемая страной пребывания во всех аспектах реализа-

ции проекта, особенно в вопросах выдачи разрешений и ввоза импортных ма-

териалов, имеет первостепенное значение.  

 

  Прочие вопросы 
 

66. Должны быть сформулированы осязаемые цели в области обеспечения 

гигиены труда и техники безопасности в виде таких конкретных нормативов, 

как нормативы доступа и строительные нормы и правила, до того, как будет 

определен объем работ и составлен бюджет. Одна из главных задач руководи-

теля строительства на протяжении всего процесса строительства должна за-

ключаться в обеспечении охраны здоровья и безопасности сотрудников и деле-

гатов Организации, а также его собственного персонала.  

 


